

## Informacje o naborze wniosków o dofinansowanie

Priorytet/działanie/poddziałanie/schemat		Data rozpoczęcia naboru	Miejsca ogłoszenia naboru	Termin zakończenia naboru	Planowana data (kolejnego) naboru	Ilość wniosków po ocenie formalnej		Ilość podpisanych umów lub decyzji	
Nr	Nazwa					za dany miesiąc	od uruchomienia programu	za dany miesiąc	od uruchomienia programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.1</b>	<b>Działanie</b> <i>Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw</i>								
<b>1.1.1</b>	<b>Poddziałanie</b> Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci KSU	01.09.04 r.	Pismo do PARP.	30.11.2004 r.	Zawieszono z powodu wyczerpania alokacji.	0	2	0	2
		09.02.05 r.		17.02.2005 r.		0	2		
<b>1.1.2</b>	<b>Poddziałanie</b> Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu	20.09.2004 r.	Strony internetowe PARP, prasa ogólnokrajowa.	30.11.2004 r.	Zawieszono z powodu wyczerpania alokacji.	0	142	0	90
<b>1.2</b>	<b>Działanie</b> <i>Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw</i>								
<b>1.2.1</b>	<b>Poddziałanie</b> Dokapitalizowanie funduszy mikro-pożyczkowych	03.11.2004r. 01.02.2005 r	Strony internetowe PARP, prasa ogólnokrajowa.	30.01.2005 r. 30.06.2005 r.	do 30.11.2005 r.	0	42	3	31 <sup>1</sup>
<b>1.2.2</b>	<b>Poddziałanie</b> Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych	10.11.2004 r. 16.01.2005 r.	Strony internetowe PARP, prasa ogólnokrajowa.	15.01.2005 r. 31.05.2005 r.	do 31.10.2005 r.	0	28 <sup>2</sup>	3	24 <sup>3</sup>
<b>1.2.3</b>	<b>Poddziałanie</b> Wspieranie powstawania funduszy seed capital	Nie uruchomione.	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Działanie</b> Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm	I runda 09.06.2004 r.	„Rzeczpospolita” oraz strona internetowa PARP	16.08.2004 r.		0	26	0	18

<sup>1</sup> Liczba skorygowana przez PARP.

<sup>2</sup> j.w.

<sup>3</sup> j.w.

Priorytet/działanie/poddziałanie/schemat		Data rozpoczęcia naboru	Miejsca ogłoszenia naboru	Termin zakończenia naboru	Planowana data (kolejnego) naboru	Ilość wniosków po ocenie formalnej		Ilość podpisanych umów lub decyzji	
Nr	Nazwa					za dany miesiąc	od uruchomienia programu	za dany miesiąc	od uruchomienia programu
		II runda 24.01.2005 r.	internetowa ARP S.A.	24.02.2005 r.		0	42	1	14
		III runda 05.04.2005 r.		05.05.2005 r.		0	39	23	26
<b>1.4</b>	<b>Działanie</b> <i>Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką</i>								
<b>1.4.1</b>	<b>Poddziałanie</b> Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R	02.11.2004 r.	Internet, Rzeczpospolita	Nabór w trybie ciągłym począwszy od 02.11.2004 do 30.06.2006 lub do wyczerpania środków finansowych.	-	0	20	3	3
<b>1.4.2</b>	<b>Poddziałanie</b> Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe	02.11.2004 r. 15.07.2005 r.		17.12.2004 r.		0	79	35	35
<b>1.4.3</b>	<b>Poddziałanie</b> Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów CZT i Centrów Doskonałości działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki	02.11.2004 r. 15.07.2005 r.		30.09.2005 r.		wnioski w trakcie oceny formalnej			
				17.12.2004 r.		0	108	26	26
				30.09.2005 r.		wnioski w trakcie oceny formalnej			

Priorytet/działanie/poddziałanie/schemat		Data rozpoczęcia naboru	Miejsca ogłoszenia naboru	Termin zakończenia naboru	Planowana data (kolejnego) naboru	Ilość wniosków po ocenie formalnej		Ilość podpisanych umów lub decyzji	
Nr	Nazwa					za dany miesiąc	od uruchomienia programu	za dany miesiąc	od uruchomienia programu
1.4.4	<b>Poddziałanie</b> Projekty celowe realizowane przez CZT	02.11.2004 r.		Nabór w trybie ciągłym począwszy od 02.11.2004 r. do 30.06.2006r. lub do wyczerpania środków finansowych		0	3	0	0
1.4.5	<b>Poddziałanie</b> Projekty badawcze w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii (z ang. foresight)	25.02.2005 r.		25.04.2005 r.		0	3	0	0
1.5	<b>Działanie</b> Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line	02.11.2004 r.	Internet, Rzeczpospolita.	17.12.2004 r.		0	14	0	7
		23.05.2005 r.		15.07.2005 r.		0	16	0	0
2.1	<b>Działanie</b> Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo	20.09.2004 r.	Strony internetowe PARP, prasa ogólnokrajowa	16.12.2004 r.		0	339 (po I rundzie)+ 523 (po II rundzie)+ 476 (po II rundzie)=1338	0	527
		17.01.2005 r.		30.03.2005 r.					
		31.03.2005 r.		24.06.2005 r.					
		27.06.2005 r.		16.09.2005 r.					
2.2	<b>Działanie</b> Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw								
2.2.1	<b>Poddziałanie</b> Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji	01.02.2004 r.	www.konkurencyjnosc.gov.pl „Rzeczpospolita”	29.02.2004 r.	01-31.01.2006	6 <sup>4</sup>	821 <sup>5</sup>	10	40
		01.06.2004 r.		30.06.2004 r.					
		01.01.2005 r.		31.01.2005 r.					

<sup>4</sup> Dotyczy wniosków złożonych w turze czerwiec 2005 r. DIF skorygował wartość za miesiąc sierpień, w której powinno być 81 wniosków (wykazana w ankiecie sierpniowej wartość 206 dotyczyła sumy wniosków za lipiec i sierpień).

<sup>5</sup> DIF skorygował wartość za miesiąc sierpień na 815 wniosków.

Priorytet/działanie/poddziałanie/schemat		Data rozpoczęcia naboru	Miejsca ogłoszenia naboru	Termin zakończenia naboru	Planowana data (kolejnego) naboru	Ilość wniosków po ocenie formalnej		Ilość podpisanych umów lub decyzji	
Nr	Nazwa					za dany miesiąc	od uruchomienia programu	za dany miesiąc	od uruchomienia programu
		01.06.2005 r.	„Gazeta Wyborcza	30.06.2005 r.					
2.2.2	<b>Poddziałanie</b> Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw	02.08.2004 r.	1 sierpnia 2004 r. – strony internetowe Ministerstwa Gospodarki i Pracy 10 sierpnia 2004 r. ogłoszenie w „Rzeczpospolitej”	Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym		115	2220	310	1364
2.3	<b>Działanie</b> Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje	20.09.2004 r.	Strony internetowe PARP, prasa ogólnokrajowa	02.12.2004 r.	Zawieszono z powodu prawdopodobnego wyczerpania alokacji	0	3832	0	680 <sup>6</sup>
		03.12.2004 r.		25.02.2005 r.		0	5254		
		26.02.2005 r.		20.05.2005 r.		0	2830 <sup>7</sup>		
2.4	<b>Działanie</b> Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska								
2.4.1	<b>Poddziałanie</b> Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego	16.08.2005 r.	Strony internetowe MŚ oraz CIOŚ (IP) Przekazanie informacji do wfośigw, RZGW, UM, UW (IP)	23.09.2005 r.	IV kwartał 2005 r.	3	30	0	0
2.4.2	<b>Poddziałanie</b> Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	16.08.2005 r.	Dziennik „Gazeta Wyborcza” (IW)	23.09.2005 r.	IV kwartał 2005 r.	0	12	0	0
2.4.3	<b>Poddziałanie</b> Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza	16.08.2005 r.	Strony internetowe NFOŚiGW i MGiP (IW)	23.09.2005 r.	IV kwartał 2005 r.	1	8	0	0

<sup>6</sup> Wartość dotyczy 680 umów podpisanych w ramach I rundy aplikacyjnej.

<sup>7</sup> Liczba uległa zmianie po zweryfikowaniu wniosków przez PARP.

Priorytet/działanie/poddziałanie/schemat		Data rozpoczęcia naboru	Miejsca ogłoszenia naboru	Termin zakończenia naboru	Planowana data (kolejnego) naboru	Ilość wniosków po ocenie formalnej		Ilość podpisanych umów lub decyzji	
Nr	Nazwa					za dany miesiąc	od uruchomienia programu	za dany miesiąc	od uruchomienia programu
2.4.4	Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi	16.08.2005 r.	(IW)	23.09.2005 r.	IV kwartał 2005 r.	1	17	0	0
3.1	Działanie Wsparcie zarządzania SPO-WKP	Nabór wniosków jest prowadzony przez pierwsze 5 dni każdego miesiąca			październik 2005 r.	4	104	7	66
3.2	Działanie Komputeryzacja oraz wyposażenie w sprzęt biurowy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie SPO-WKP					1	53	4	31
3.3	Działanie Informacja i promocja działań SPO-WKP					2	95	7	75
3.4	Działanie Wsparcie Jednostki Oceny					0	2	0	2

### Informacje finansowe o projektach (w PLN)

9

Data: 

sierpień	2005
----------	------

### Informacje finansowe o projektach w ramach SPO WKP

Priorytet/działanie	Wartość złożonych wniosków o dofinansowanie	% realizacji zobowiązań na 2004r. (od uruchomienia programu)	% realizacji zobowiązań na cały okres programowania (od uruchomienia programu)	Wartość projektów objętych umowami o dofinansowanie	% realizacji zobowiązań na 2004r. (od uruchomienia programu)	% realizacji zobowiązań na cały okres programowania (od uruchomienia programu)	Wartość dokonanych płatności	% realizacji zobowiązań na 2004r. (od uruchomienia programu)	% realizacji zobowiązań na cały okres programowania (od uruchomienia programu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Numer	Nazwa	sierpień 2005	od uruchomienia programu			sierpień 2005	od uruchomienia programu			sierpień 2005	od uruchomienia programu		
<b>1.</b>	<b>Priorytet. Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu</b>												
<b>1.1</b>	<b>Działanie</b> Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw	0,00	132 334 012,11			0,00	124 841 893,57			181 567,00	181 567,00		
<b>1.1.1</b>	<b>Poddziałanie</b> Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci KSU	0,00	55 410 564,75			0,00	55 410 564,75			0,00	0,00		
<b>1.1.2</b>	<b>Poddziałanie</b> Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci	0,00	76 923 447,36			0,00	69 431 328,82			181 567,00	181 567,00		
<b>1.2</b>	<b>Działanie</b> Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw	0,00	847 973 100,70 <sup>8</sup>			48 437 500,00	377 004 284,65			12 000 000,00	63 448 286,93		
<b>1.3</b>	<b>Działanie</b> Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm	0,00	914 044 860,03 <sup>9</sup>			218 352 226,10	481 746 143,08 <sup>10</sup>			1 381 743,78	1 381 743,78		
<b>1.4</b>	<b>Działanie</b> Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką	0,00	575 310 705,19			119 682 314,03	119 682 314,03			0,00	0,00		
<b>1.5</b>	<b>Działanie</b> Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line	0,00	822 489 130,54			0,00	268 660 029,75			0,00	0,00		
<b>2</b>	<b>Priorytet Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw</b>												
<b>2.1</b>	<b>Działanie</b> Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo	0,00	16 974 862,09			0,00	8 099 177,19 <sup>11</sup>			0,00	0,00		
<b>2.2</b>	<b>Działanie</b> Wsparcie konkurencyjności produktowej i	733 501 863,00	3 730 824 618,16			115 413 475,00	327 444 590,05			763 160,27	820 803,90		

<sup>8</sup> Wartość skorygowana przez PARP.

<sup>9</sup> Skorygowano wkład ERDF (zwiększenie o 4 580 562,00 zł) oraz dodano wartość 40 875,00 omyłkowo odjętą w poprzednich zestawieniach.

<sup>10</sup> Skorygowano wkład ERDF (zwiększenie o 2 863 128,47 zł) oraz odjęto 3 747,86 zł (umowa nr WKP\_1/1.3/2/2005/11/96/U została zawarta na kwotę niższą niż kwota wnioskowana).

<sup>11</sup> Wartość skorygowana przez PARP.

	technologicznej przedsiębiorstw												
<b>2.2.1</b>	<b>Poddziałanie</b> Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji	732 495 613,00	3 710 087 203,00			113 514 725,00	315 578 807,59			0,00	0,00 <sup>12</sup>		
<b>2.2.2</b>	<b>Poddziałanie</b> Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw	1 006 250,00	20 737 415,16			1 898 750,00	11 865 782,46			763 160,27 <sup>13</sup>	820 803,90 <sup>14</sup>		
<b>2.3</b>	<b>Działanie</b> Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje	0,00	3 229 420 557,00 <sup>15</sup>			0,00	264 022 541,40 <sup>16</sup>			307 289,89	307 289,89		
<b>2.4</b>	<b>Działanie</b> Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska	16 148 701,37	239 220 589,17			0,00	0,00			0,00	0,00		
<b>3</b>	<b>Pomoc Techniczna</b>												
<b>3.1</b>	<b>Działanie</b> Wsparcie zarządzania SPO-WKP	2 195 598,16	36 118 646,87			2 482 418,14	18 437 868,63			183 555,88	1 243 292,71 <sup>17</sup>		
<b>3.2</b>	<b>Działanie</b> Komputeryzacja oraz wyposażenie w sprzęt biurowy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie SPO-WKP	169 860,60	11 886 423,64			412 937,02	5 024 419,96			131 638,27	1 532 113,03 <sup>18</sup>		
<b>3.3</b>	<b>Działanie</b> Informacja i promocja działań SPO-WKP	19 500,00	8 822 896,21			380 523,13	7 907 326,56			0,00	1 898 245,78 <sup>19</sup>		
<b>3.4</b>	<b>Działanie</b> Wsparcie Jednostki Oceny	0,00	232 500,00			0,00	232 500,00			0,00	0,00		

<sup>12</sup> Podawane dotychczas wartości dotyczyły środków przekazanych przez IZ do IW (nie do Odbiorców Ostatecznych).

<sup>13</sup> j.w.

<sup>14</sup> j.w.

<sup>15</sup> Wartość skorygowana przez PARP.

<sup>16</sup> j.w.

<sup>17</sup> Skorygowano wartość za miesiąc sierpień, powinno być 916 970,54 (płatność w sierpniu 2005 r. – 142 766,30).

<sup>18</sup> Skorygowano wartość za miesiąc sierpień, powinno być 1 400 474,76 (płatność w sierpniu 2005 r. – 0,00).

<sup>19</sup> Skorygowano wartość za miesiąc sierpień, powinno być 1 711 278,46 (płatność w sierpniu 2005 r. – 186 967,32).

