

**Informacja miesięczna nt. stanu realizacji  
Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,  
lata 2004-2006**

Tabela 1A Informacje o naborze wniosków o dofinansowanie

Priorytet/działanie/poddziałanie		Data rozpoczęcia naboru	Miejsca ogłoszenia naboru	Termin zakończenia naboru	Planowana data (kolejnego) naboru	Ilość wniosków po ocenie formalnej		Ilość podpisanych umów lub decyzji	
Nr	Nazwa					za dany miesiąc	od uruchomienia Programu	za dany miesiąc	od uruchomienia Programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.1</b>	<b>Działanie</b> <i>Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw</i>								
<b>1.1.1</b>	<b>Poddziałanie</b> Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci KSU	01.09.2004 r.	Pismo do PARP.	30.11.2004 r.	Zawieszone, wyczerpana alokacja.	0	2	0	2
		09.02.2005 r.		17.02.2005 r.		0	2		
<b>1.1.2</b>	<b>Poddziałanie</b> Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu	20.09.2004 r.	Strony internetowe PARP, prasa ogólnokrajowa.	30.11.2004 r.	Zawieszone, wyczerpana alokacja.	0	142	0	87
<b>1.2</b>	<b>Działanie</b> <i>Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw</i>								
<b>1.2.1</b>	<b>Poddziałanie</b> Dokapitalizowanie funduszy mikro-pożyczkowych	03.11.2004 r. 01.02.2005 r. 22.07.2005 r.	Strony internetowe PARP, prasa ogólnokrajowa.	30.01.2005 r. 30.06.2005 r. 30.11.2005 r.		0	70	22	53
<b>1.2.2</b>	<b>Poddziałanie</b> Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych	10.11.2004 r. 16.01.2005 r. 01.06.2005 r.	Strony internetowe PARP, prasa ogólnokrajowa.	15.01.2005 r. 31.05.2005 r. 02.11.2005 r.		0	52	15	39
<b>1.2.3</b>	<b>Poddziałanie</b> Wspieranie powstawania funduszy seed capital	Nie uruchomione.	-	-	II kwartał 2006 r.	-	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Działanie</b> Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm	I runda 09.06.2004 r.	Rzeczpospolita oraz strona	16.08.2004 r.		0	26	0	18

Priorytet/działanie/poddziałanie		Data rozpoczęcia naboru	Miejsca ogłoszenia naboru	Termin zakończenia naboru	Planowana data (kolejnego) naboru	Ilość wniosków po ocenie formalnej		Ilość podpisanych umów lub decyzji	
Nr	Nazwa					za dany miesiąc	od uruchomienia Programu	za dany miesiąc	od uruchomienia Programu
		II runda 24.01.2005 r.	internetowa ARP S.A.	24.02.2005 r.		0	42	0	14
		III runda 05.04.2005 r.		05.05.2005 r.		0	39	1	28
<b>1.4</b>	<b>Działanie</b> <i>Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką</i>								
<b>1.4.1</b>	<b>Poddziałanie</b> Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R	02.11.2004 r.	Internet, Rzeczpospolita	Nabór w trybie ciągłym począwszy od 02.11.2004 r. do 30.06.2006 r. lub do wyczerpania środków finansowych.		4	42	2	11
<b>1.4.2</b>	<b>Poddziałanie</b> Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe	02.11.2004 r.		17.12.2004 r.		0	245	0	36
		15.07.2005 r.		30.09.2005 r.		0			
<b>1.4.3</b>	<b>Poddziałanie</b> Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów CZT i Centrów Doskonałości działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki	02.11.2004 r.		17.12.2004 r.		0	209	0	28
		15.07.2005 r.		30.09.2005 r.		0			
<b>1.4.4</b>	<b>Poddziałanie</b> Projekty celowe realizowane przez CZT	02.11.2004 r.		Nabór w trybie ciągłym od 02.11.2004 r. do 30.06.2006 r. lub do wyczerpania środków finansowych		2	11	1	1
<b>1.4.5</b>	<b>Poddziałanie</b> Projekty badawcze w	25.02.2005 r.	25.04.2005 r.		21	26	0	2	

Priorytet/działanie/poddziałanie		Data rozpoczęcia naboru	Miejsca ogłoszenia naboru	Termin zakończenia naboru	Planowana data (kolejnego) naboru	Ilość wniosków po ocenie formalnej		Ilość podpisanych umów lub decyzji	
Nr	Nazwa					za dany miesiąc	od uruchomienia Programu	za dany miesiąc	od uruchomienia Programu
	obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii (z ang. foresight)	15.11.2005 r.		31.01.2006 r.					
1.5	<b>Działanie</b> Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line	02.11.2004 r.	Internet, Rzeczpospolita.	17.12.2004 r.	Zawieszone, wyczerpana alokacja.	0	30	0	14
		23.05.2005 r.		15.07.2005 r.		0		0	
2.1	<b>Działanie</b> Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo	20.09.2004 r.	Strony internetowe PARP, prasa ogólnokrajowa.	16.12.2004 r.	20.05.2006 r. – 14.07.2006 r.	319	2255	6	1153 <sup>1</sup>
		17.01.2005 r.		30.03.2005 r.					
		31.03.2005 r.		24.06.2005 r.					
		27.06.2005 r.		16.09.2005 r.					
		20.09.2005 r.		05.12.2005 r.					
		06.12.2005 r.		17.02.2006 r.					
		18.03.2005 r.		19.05.2006					
2.2	<b>Działanie</b> <i>Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw</i>								
2.2.1	<b>Poddziałanie</b> Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji	01.02.2004 r.	www.konkurencyjnosc.gov.pl, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza.	29.02.2004 r.	01-30.06.2006 r.	35	971	4	56
		01.06.2004 r.		30.06.2004 r.					
		01.01.2005 r.		31.01.2005 r.					
		01.06.2005 r.		30.06.2005 r.					
		01.01.2006 r.		31.01.2006 r.					
2.2.2	<b>Poddziałanie</b> Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw	02.08.2004 r.	Strony internetowe Ministerstwa Gospodarki, Rzeczpospolita.	Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym		353	3 469	55	2 514 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Podana liczba dotyczy 1153 umów podpisanych dwustronnie w ramach I, II, III i IV rundy i obejmuje umowy, które wpłynęły do PARP w marcu br., a które zostały podpisane jeszcze przed końcem lutego br.

<sup>2</sup> Prawidłowa liczba podpisanych umów na koniec lutego wynosiła 5 459.

Priorytet/działanie/poddziałanie		Data rozpoczęcia naboru	Miejsca ogłoszenia naboru	Termin zakończenia naboru	Planowana data (kolejnego) naboru	Ilość wniosków po ocenie formalnej		Ilość podpisanych umów lub decyzji	
Nr	Nazwa					za dany miesiąc	od uruchomienia Programu	za dany miesiąc	od uruchomienia Programu
2.3	Działanie Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje	20.09.2004 r.	Strony internetowe PARP, prasa ogólnokrajowa.	02.12.2004 r.		0	14 923	2	1 536 <sup>3</sup>
		03.12.2004 r.		25.02.2005 r.					
		26.02.2005 r.		20.05.2005 r.					
		03.10.2005 r.		29.12.2005 r.					
2.4	Działanie Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska								
2.4.1	Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego	17.01.2005 r.	Strony internetowe MŚ oraz CIOŚ (IP)	18.03.2005 r.		1	97	0	11
		16.08.2005 r.		23.09.2005 r.					
		16.11.2005 r.		06.01.2006 r.					
		06.02.2006 r.		06.03.2006 r.					
2.4.2	Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	17.01.2005 r.	Przekazanie informacji do wfośigw, RZGW, UM, UW (IP) Dziennik Gazeta Wyborcza (IW)	18.03.2005 r.	Termin kolejnej (V) rundy zostanie ogłoszony, jeśli po ocenie projektów w ramach III i IV rundy będą dostępne środki	2	45	0	7
		16.08.2005 r.		23.09.2005 r.					
		16.11.2005 r.		06.01.2006 r.					
		06.02.2006 r.		06.03.2006 r.					
2.4.3	Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza	17.01.2005 r.	Strony internetowe NFOŚiGW i MGiP (IW)	18.03.2005 r.		0	18	0	1
		16.08.2005 r.		23.09.2005 r.					
		16.11.2005 r.		06.01.2006 r.					
		06.02.2006 r.		06.03.2006 r.					
2.4.4	Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi	17.01.2005 r.		18.03.2005 r.		4	58	0	6
		16.08.2005 r.		23.09.2005 r.					
		16.11.2005 r.		06.01.2006 r.					
		06.02.2006 r.		06.03.2006 r.					

<sup>3</sup> Podana liczba dotyczy 1536 umów podpisanych dwustronnie w ramach I, II i III rundy aplikacyjnej i została skorygowana o umowy wypowiedziane lub rozwiązane.

Priorytet/działanie/poddziałanie		Data rozpoczęcia naboru	Miejsca ogłoszenia naboru	Termin zakończenia naboru	Planowana data (kolejnego) naboru	Ilość wniosków po ocenie formalnej		Ilość podpisanych umów lub decyzji	
Nr	Nazwa					za dany miesiąc	od uruchomienia Programu	za dany miesiąc	od uruchomienia Programu
3.1	Działanie Wsparcie zarządzania SPO-WKP	Nabór wniosków jest prowadzony przez pierwsze 5 dni każdego miesiąca			luty 2006 r.	5	143	3	78
3.2	Działanie Komputeryzacja oraz wyposażenie w sprzęt biurowy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie SPO-WKP					1	58	1	33
3.3	Działanie Informacja i promocja działań SPO-WKP					2	112	1	80
3.4	Działanie Wsparcie Jednostki Oceny					0	2	0	2

**Tabela 1 B Informacje finansowe o projektach (w PLN)**

Priorytet/działanie		Wartość złożonych wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym (EFRR)		% realizacji zobowiązań na 2004r. (od uruchomienia Programu)	% realizacji zobowiązań na cały okres programowania (od uruchomienia programu)	Wartość projektów objętych umowami o dofinansowanie (EFRR)		% realizacji zobowiązań na 2004r. (od uruchomienia programu)	% realizacji zobowiązań na cały okres programowania (od uruchomienia programu)	Wartość płatności dokonanych z kont programowych (EFRR)		% realizacji zobowiązań na 2004r. (od uruchomienia programu)	% realizacji zobowiązań na cały okres programowania (od uruchomienia programu)	Płatności dokonane ze środków krajowych, "równoważne" płatnościom ze środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Nr	Nazwa	marzec 2006	od uruchomienia Programu			marzec 2006	od uruchomienia Programu			marzec 2006	od uruchomienia Programu			marzec 2006	od uruchomienia Programu
1.	Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu	2 917 159,38	4 115 858 463,45			140 186 303,16	1 770 210 605,94			18 066 103,21	174 061 224,44			0,00	0,00
1.1	Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw	0,00	153 476 201,77			0,00	123 267 000,72			3 738 772,58	8 000 553,09				
1.1.1	Wsparcie instytucji otoczenia biznesu	0,00	55 410 564,75			0,00	55 410 564,75			0,00	0,00				

	zrzeszonych w sieci KSU													
<b>1.1.2</b>	Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu	0,00	98 065 637,02			0,00	67 856 435,97			3 738 772,58	8 000 553,09			
<b>1.2</b>	Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw	0,00	707 810 045,60			134 815 382,89	569 126 958,38			14 145 781,70	150 456 633,63			
<b>1.3</b>	Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm	0,00	910 403 613,09 <sup>4</sup>			1 639 500,00	483 985 818,63			0,00	15 422 488,79			
<b>1.4</b>	Wzmocnienie współ-pracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką	2 917 159,38	1 534 466 232,95			3 731 420,27	139 618 951,17			181 548,93	181 548,93			
<b>1.5</b>	Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line	0,00	809 702 370,04			0,00	454 211 877,04			0,00	0,00			
<b>2</b>	Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw	<b>22 656 970,04</b>	<b>8 311 966 369,37</b>			<b>17 604 963,76</b>	<b>1 150 757 757,27</b>			<b>34 068 664,08</b>	<b>96 364 537,71</b>		<b>0,00</b>	<b>71 253 682,63</b>
<b>2.1</b>	Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo	8 488 511,63	51 019 472,99			130 369,75	20 230 905,71			362 950,04	844 739,35			
<b>2.2</b>	Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw	3 235 508,90	3 534 298 766,05			16 540 794,01	456 658 319,46			2 299 169,37	4 282 140,44		0,00	71 253 682,63
<b>2.2.1</b>	Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji	0,00 <sup>5</sup>	3 499 869 115,00 <sup>6</sup>			16 038 575,21	432 733 163,22 <sup>7</sup>			1 401 724,81	1 401 724,81		0,00	71 253 682,63 <sup>8</sup>
<b>2.2.2</b>	Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw	3 235 508,90	34 429 651,05			502 218,80	23 925 156,24			897 444,56	2 880 415,63			
<b>2.3</b>	Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje	0,00	4 050 410 342,08			933 800,00	601 094 895,97			30 722 968,63	90 554 081,88			
<b>2.4</b>	Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony	10 932 949,51	676 237 788,25			0,00	72 773 636,13			683 576,04	683 576,04			

<sup>4</sup> Wartość skorygowana przez IW.

<sup>5</sup> IW nie gromadzi na bieżąco informacji o wartości złożonych wniosków poprawnych formalnie.

<sup>6</sup> Przedstawiona wartość dotyczy 739 wniosków po ocenie techniczno-ekonomicznej.

<sup>7</sup> Podpisano aneks z przedsiębiorcą, zmniejszający łączną kwotę wsparcia i udział EFRR o kwotę 52 840,04 zł.

<sup>8</sup> Podano wartość wnioskowanej refundacji dla działania 2.2.1. Wartość wynikająca z dokonanych płatności wynosi 66 661 276,04 zł (obliczona według wzoru: 99 376 552,56 zł (kwota łącznego wypłaconego wsparcia) \* 68,49% - 1 401 724,81 zł (wartość płatności EFRR)).

	środowiska													
<b>3</b>	<b>Pomoc Techniczna</b>	<b>10 874 871,37</b>	<b>97 204 201,32</b>			<b>302 781,75</b>	<b>38 030 785,13</b>			<b>435 932,12</b>	<b>13 438 227,18</b>			
<b>3.1</b>	Wsparcie zarządzania SPO-WKP	10 816 550,62	75 580 944,88			195 344,25	24 427 047,55			301 597,79	8 592 741,47			
<b>3.2</b>	Komputeryzacja oraz wyposażenie w sprzęt biurowy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie SPO-WKP	17 437,50	11 961 736,17			17 437,50	5 180 660,56			0,00	2 301 797,73			
<b>3.3</b>	Informacja i promocja działań SPO-WKP	40 883,25	9 429 020,27			90 000,00	8 190 577,02			134 334,33	2 543 687,98			
<b>3.4</b>	Wsparcie Jednostki Oceny	0,00	232 500,00			0,00	232 500,00			0,00	0,00			