

**Informacja miesięczna nt. stanu realizacji  
Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,  
lata 2004-2006**

Tabela 1A Informacje o naborze wniosków o dofinansowanie

Priorytet/działanie/poddziałanie		Data rozpoczęcia naboru	Miejsca ogłoszenia naboru	Termin zakończenia naboru	Planowana data (kolejnego) naboru	Ilość wniosków po ocenie formalnej		Ilość podpisanych umów lub decyzji	
Nr	Nazwa					za dany miesiąc	od uruchomienia Programu	za dany miesiąc	od uruchomienia Programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.1</b>	<b>Działanie</b> <i>Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw</i>								
<b>1.1.1</b>	<b>Poddziałanie</b> Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci KSU	01.09.2004 r.	Pismo do PARP.	30.11.2004 r.	Zawieszono, wyczerpana alokacja.	0	2	0	2
		09.02.2005 r.		17.02.2005 r.		0	2		
<b>1.1.2</b>	<b>Poddziałanie</b> Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu	20.09.2004 r.	Strony internetowe PARP, prasa ogólnokrajowa.	30.11.2004 r.	Zawieszono, wyczerpana alokacja.	0	142	0	86 <sup>1</sup>
<b>1.2</b>	<b>Działanie</b> <i>Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw</i>								
<b>1.2.1</b>	<b>Poddziałanie</b> Dokapitalizowanie funduszy mikropożyczkowych	03.11.2004 r. 01.02.2005 r. 22.07.2005 r.	Strony internetowe PARP, prasa ogólnokrajowa.	30.01.2005 r. 30.06.2005 r. 30.11.2005 r.		0	70	0	53
<b>1.2.2</b>	<b>Poddziałanie</b> Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych	10.11.2004 r. 16.01.2005 r. 01.06.2005 r.	Strony internetowe PARP, prasa ogólnokrajowa.	15.01.2005 r. 31.05.2005 r. 02.11.2005 r.		0	52	0	39
<b>1.2.3</b>	<b>Poddziałanie</b> Wspieranie powstawania funduszy seed capital	Nie uruchomione.	-	-	II kwartał 2006 r.	-	-	-	-

<sup>1</sup> W kwietniu br. rozwiązano 1 umowę.

Priorytet/działanie/poddziałanie		Data rozpoczęcia naboru	Miejsca ogłoszenia naboru	Termin zakończenia naboru	Planowana data (kolejnego) naboru	Ilość wniosków po ocenie formalnej		Ilość podpisanych umów lub decyzji	
Nr	Nazwa					za dany miesiąc	od uruchomienia Programu	za dany miesiąc	od uruchomienia Programu
1.3	Działanie Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm	I runda 09.06.2004 r.	Rzeczpospolita oraz strona internetowa ARP S.A.	16.08.2004 r.	maj-czerwiec 2006 r.	0	26	0	18
		II runda 24.01.2005 r.		24.02.2005 r.		0	42	0	14
		III runda 05.04.2005 r.		05.05.2005 r.		0	39	0	28
1.4	Działanie <i>Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką</i>								
1.4.1	Poddziałanie Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R	02.11.2004 r.	Internet, Rzeczpospolita	Nabór w trybie ciągłym począwszy od 02.11.2004 r. do 30.06.2008 r. lub do wyczerpania środków finansowych.		3	45	1	12
1.4.2	Poddziałanie Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe	02.11.2004 r.		17.12.2004 r.		0	245	0	36
		15.07.2005 r.		30.09.2005 r.		0			
1.4.3	Poddziałanie Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów CZT i Centrów Doskonałości działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki	02.11.2004 r.		17.12.2004 r.		0	209	0	28
		15.07.2005 r.		30.09.2005 r.		0			
1.4.4	Poddziałanie Projekty celowe realizowane przez CZT	02.11.2004 r.	Nabór w trybie ciągłym od 02.11.2004 r. do 30.06.2008 r. lub do wyczerpania środków finansowych		0	11	0	1	

Priorytet/działanie/poddziałanie		Data rozpoczęcia naboru	Miejsca ogłoszenia naboru	Termin zakończenia naboru	Planowana data (kolejnego) naboru	Ilość wniosków po ocenie formalnej		Ilość podpisanych umów lub decyzji	
Nr	Nazwa					za dany miesiąc	od uruchomienia Programu	za dany miesiąc	od uruchomienia Programu
1.4.5	Poddziałanie Projekty badawcze w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii (z ang. foresight)	25.02.2005 r.		25.04.2005 r.		1	27	0	2
		15.11.2005 r.		31.01.2006 r.					
1.5	Działanie Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line	02.11.2004 r.	Internet, Rzeczpospolita.	17.12.2004 r.	Zawieszone, wyczerpana alokacja.	0	30	0	14
		23.05.2005 r.		15.07.2005 r.		0		0	
2.1	Działanie Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo	20.09.2004 r.	Strony internetowe PARP, prasa ogólnokrajowa.	16.12.2004 r.	20.05.2006 r. – 14.07.2006 r.	200	2 467 <sup>2</sup>	30	1 185 <sup>3</sup>
		17.01.2005 r.		30.03.2005 r.					
		31.03.2005 r.		24.06.2005 r.					
		27.06.2005 r.		16.09.2005 r.					
		20.09.2005 r.		05.12.2005 r.					
		06.12.2005 r.		17.02.2006 r.					
		18.03.2005 r.		19.05.2006					
2.2	Działanie Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw								
2.2.1	Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji	01.02.2004 r.	www.konkurencyjnosc.gov.pl, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza.	29.02.2004 r.	01-30.06.2006 r.	2	973	2	57 <sup>4</sup>
		01.06.2004 r.		30.06.2004 r.					
		01.01.2005 r.		31.01.2005 r.					
		01.06.2005 r.		30.06.2005 r.					
		01.01.2006 r.		31.01.2006 r.					

<sup>2</sup> Liczba skorygowana przez IW.

<sup>3</sup> Podana liczba obejmuje dodatkowo umowy, które wpłynęły do PARP w kwietniu br., a które zostały podpisane jeszcze przed końcem marca br.

<sup>4</sup> W kwietniu br. rozwiązano 1 umowę.

Priorytet/działanie/poddziałanie		Data rozpoczęcia naboru	Miejsca ogłoszenia naboru	Termin zakończenia naboru	Planowana data (kolejnego) naboru	Ilość wniosków po ocenie formalnej		Ilość podpisanych umów lub decyzji	
Nr	Nazwa					za dany miesiąc	od uruchomienia Programu	za dany miesiąc	od uruchomienia Programu
2.2.2	<b>Poddziałanie</b> Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw	02.08.2004 r.	Strony internetowe Ministerstwa Gospodarki, Rzeczpospolita.	Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym		151	3 620	299	2 813
2.3	<b>Działanie</b> Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje	20.09.2004 r.	Strony internetowe PARP, prasa ogólnokrajowa.	02.12.2004 r.		0	15 044 <sup>5</sup>	18	1 548 <sup>6</sup>
		03.12.2004 r.		25.02.2005 r.					
		26.02.2005 r.		20.05.2005 r.					
		03.10.2005 r.		29.12.2005 r.					
2.4	<b>Działanie</b> Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska								
2.4.1	<b>Poddziałanie</b> Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego	17.01.2005 r.	Strony internetowe MŚ oraz CIOŚ (IP)	18.03.2005 r.	22.05.2006 r. – 26.06.2006 r.	12	109	0	11
		16.08.2005 r.		23.09.2005 r.					
		16.11.2005 r.		06.01.2006 r.					
		06.02.2006 r.		06.03.2006 r.					
2.4.2	<b>Poddziałanie</b> Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	17.01.2005 r.	Przekazanie informacji do wfośigw, RZGW, UM, UW (IP)	18.03.2005 r.		3	48	0	7
		16.08.2005 r.		23.09.2005 r.					
		16.11.2005 r.		06.01.2006 r.					
		06.02.2006 r.		06.03.2006 r.					
2.4.3	<b>Poddziałanie</b> Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza	17.01.2005 r.	Strony internetowe NFOŚiGW i MGİP (IW)	18.03.2005 r.		1	19	0	1
		16.08.2005 r.		23.09.2005 r.					
		16.11.2005 r.		06.01.2006 r.					
		06.02.2006 r.		06.03.2006 r.					

<sup>5</sup> Liczba skorygowana przez IW.

<sup>6</sup> Podana liczba dotyczy 1 548 umów podpisanych dwustronnie w ramach I, II i III rundy aplikacyjnej i została skorygowana o umowy wypowiedziane lub rozwiązane.

Priorytet/działanie/poddziałanie		Data rozpoczęcia naboru	Miejsca ogłoszenia naboru	Termin zakończenia naboru	Planowana data (kolejnego) naboru	Ilość wniosków po ocenie formalnej		Ilość podpisanych umów lub decyzji	
Nr	Nazwa					za dany miesiąc	od uruchomienia Programu	za dany miesiąc	od uruchomienia Programu
2.4.4	Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi	17.01.2005 r.		18.03.2005 r.		2	60	0	6
		16.08.2005 r.		23.09.2005 r.					
		16.11.2005 r.		06.01.2006 r.					
		06.02.2006 r.		06.03.2006 r.					
3.1	Działanie Wsparcie zarządzania SPO-WKP	Nabór wniosków jest prowadzony przez pierwsze 5 dni każdego miesiąca			maj 2006 r.	6	149	7	85
3.2	Działanie Komputeryzacja oraz wyposażenie w sprzęt biurowy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie SPO-WKP					2	60	0	33
3.3	Działanie Informacja i promocja działań SPO-WKP					0	112	2	81 <sup>7</sup>
3.4	Działanie Wsparcie Jednostki Oceny					0	2	0	2

**Tabela 1 B Informacje finansowe o projektach (w PLN)**

Priorytet/działanie		Wartość złożonych wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym (EFRR)		% realizacji zobowiązań na cały okres programowania (od uruchomienia programu)	% realizacji zobowiązań na cały okres programowania (od uruchomienia programu)	Wartość projektów objętych umowami o dofinansowanie (EFRR)		% realizacji zobowiązań na cały okres programowania (od uruchomienia programu)	% realizacji zobowiązań na cały okres programowania (od uruchomienia programu)	Wartość płatności dokonanych z kont programowych (EFRR)		% realizacji zobowiązań na cały okres programowania (od uruchomienia programu)	% realizacji zobowiązań na cały okres programowania (od uruchomienia programu)	Płatności dokonane ze środków krajowych, "równoważne" płatnościom ze środków unijnych	
		kwiecień 2006	od uruchomienia Programu			kwiecień 2006	od uruchomienia Programu			kwiecień 2006	od uruchomienia Programu			kwiecień 2006	od uruchomienia Programu
1		2		3	4	5		6	7	8		9	10	11	12
Nr	Nazwa	kwiecień 2006	od uruchomienia Programu			kwiecień 2006	od uruchomienia Programu			kwiecień 2006	od uruchomienia Programu			kwiecień 2006	od uruchomienia Programu

<sup>7</sup> W kwietniu br. anulowano 1 decyzję.

<b>1.</b>	Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu	<b>424 614,37</b>	<b>3 529 727 716,75</b>			<b>1 593 935,25</b>	<b>1 770 955 270,22</b>			<b>34 565 620,91</b>	<b>208 626 845,35</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw	0,00	153 470 978,42			0,00	122 417 749,75			3 147 695,17	11 148 248,26				
<b>1.1.1</b>	Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci KSU	0,00	55 410 564,75			0,00	55 410 564,75			0,00	0,00				
<b>1.1.2</b>	Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu	0,00	98 060 413,67 <sup>8</sup>			0,00	67 007 185,00			3 147 695,17	11 148 248,26				
<b>1.2</b>	Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw	0,00	707 302 058,59			0,00	569 126 958,38			21 797 971,35	172 254 604,98				
<b>1.3</b>	Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm	0,00	910 403 613,09			0,00	483 985 818,63			9 398 732,52	24 821 221,31				
<b>1.4</b>	Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką	424 614,37	1 151 274 289,12 <sup>9</sup>			1 593 935,25	141 212 886,42			131 042,25	312 591,18				
<b>1.5</b>	Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line	0,00	607 276 777,53 <sup>10</sup>			0,00	454 211 877,04			90 179,62	90 179,62				
<b>2</b>	Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw	<b>59 360 904,63</b>	<b>8 384 862 307,09</b>			<b>15 087 140,28</b>	<b>1 155 751 540,16</b>			<b>19 871 921,59</b>	<b>118 772 888,36</b>			<b>0,00</b>	<b>71 253 682,63</b>
<b>2.1</b>	Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo	5 592 798,72	56 960 956,83			540 780,88	20 807 382,16			597 301,28	1 442 040,63				
<b>2.2</b>	Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw	1 393 939,06	3 535 692 705,16			7 796 050,60	456 987 711,81			1 062 979,55	7 881 549,05			0,00	71 253 682,63
<b>2.2.1</b>	Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących	0,00 <sup>11</sup>	3 499 869 115,05 <sup>12</sup>			4 883 547,95	430 150 052,92 <sup>13</sup>			0,00	1 401 724,81			0,00	71 253 682,63 <sup>14</sup>

<sup>8</sup> Wartość skorygowana przez IW.

<sup>9</sup> Wartość skorygowana przez IW (podawano całkowitą wartość dofinansowania).

<sup>10</sup> Wartość skorygowana przez IW (podawano całkowitą wartość dofinansowania).

<sup>11</sup> IW nie gromadzi na bieżąco informacji o wartości złożonych wniosków poprawnych formalnie.

<sup>12</sup> Przedstawiona wartość dotyczy 739 wniosków po ocenie techniczno-ekonomicznej.

<sup>13</sup> Wartość skorygowana o rozwiązaną umowę z przedsiębiorcą.

<sup>14</sup> Podano wartość wnioskowanej refundacji dla działania 2.2.1. Wartość wynikająca z dokonanych płatności wynosi 66 661 276,04 zł (obliczona według wzoru: 99 376 552,56 zł (kwota łącznego wypłaconego wsparcia) \* 68,49% - 1 401 724,81 zł (wartość płatności EFRR)).

	nowych inwestycji													
<b>2.2.2</b>	Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw	1 393 939,06	35 823 590,11			2 912 502,65	26 837 658,89			1 062 979,55	6 479 824,24 <sup>15</sup>			
<b>2.3</b>	Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje	0,00	4 066 093 370,00			6 750 308,80	605 182 810,06			18 211 640,76	108 765 722,64			
<b>2.4</b>	Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska	52 374 166,85	726 115 275,10 <sup>16</sup>			0,00	72 773 636,13			0,00	683 576,04			
<b>3</b>	<b>Pomoc Techniczna</b>	<b>2 644 865,59</b>	<b>99 924 441,91</b>			<b>393 618,19</b>	<b>37 374 403,32</b>			<b>1 836 728,55</b>	<b>15 274 955,73</b>			
<b>3.1</b>	Wsparcie zarządzania SPO-WKP	2 481 579,73	78 062 524,61			353 118,19	24 780 165,74			543 531,79	9 136 273,35			
<b>3.2</b>	Komputeryzacja oraz wyposażenie w sprzęt biurowy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie SPO-WKP	163 285,86	12 125 022,03			0,00	5 180 660,56			1 084 746,99	3 386 544,72			
<b>3.3</b>	Informacja i promocja działań SPO-WKP	0,00	9 504 395,27 <sup>17</sup>			40 500,00	7 181 077,02			148 449,93	2 692 137,91			
<b>3.4</b>	Wsparcie Jednostki Oceny	0,00	232 500,00			0,00	232 500,00			59 999,84	59 999,84			

<sup>15</sup> Skorygowano wartość płatności na koniec marca br. – powinno być 5 416 844,69 zł.

<sup>16</sup> Wartość skorygowana przez IW.

<sup>17</sup> Wartość skorygowana.