

**Informacja miesięczna nt. stanu realizacji  
Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,  
lata 2004-2006**

Tabela 1A Informacje o naborze wniosków o dofinansowanie

Priorytet/działanie/poddziałanie		Data rozpoczęcia naboru	Miejsca ogłoszenia naboru	Termin zakończenia naboru	Planowana data (kolejnego) naboru	Ilość wniosków po ocenie formalnej		Ilość podpisanych umów lub decyzji	
Nr	Nazwa					za dany miesiąc	od uruchomienia Programu	za dany miesiąc	od uruchomienia Programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.1</b>	<b>Działanie</b> <i>Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw</i>								
<b>1.1.1</b>	<b>Poddziałanie</b> Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci KSU	01.09.2004 r.	Pismo do PARP.	30.11.2004 r.	Zawieszone, wyczerpana alokacja.	0	2	0	2
		09.02.2005 r.		17.02.2005 r.		0	2		
<b>1.1.2</b>	<b>Poddziałanie</b> Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu	20.09.2004 r.	Strony internetowe PARP, prasa ogólnokrajowa.	30.11.2004 r.	Zawieszone, wyczerpana alokacja.	0	142	0	93
<b>1.2</b>	<b>Działanie</b> <i>Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw</i>								
<b>1.2.1</b>	<b>Poddziałanie</b> Dokapitalizowanie funduszy mikropożyczkowych	03.11.2004 r. 01.02.2005 r. 22.07.2005 r.	Strony internetowe PARP, prasa ogólnokrajowa.	30.01.2005 r. 30.06.2005 r. 30.11.2005 r.		0	70	0	53
<b>1.2.2</b>	<b>Poddziałanie</b> Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych	10.11.2004 r. 16.01.2005 r. 01.06.2005 r.	Strony internetowe PARP, prasa ogólnokrajowa.	15.01.2005 r. 31.05.2005 r. 02.11.2005 r.		0	52	0	39
<b>1.2.3</b>	<b>Poddziałanie</b> Wspieranie powstawania funduszy seed capital	Nie uruchomione.	-	-	IV kwartał 2006 r.	-	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Działanie</b> Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm	I runda 09.06.2004 r.	Rzeczpospolita	16.08.2004 r.	Zawieszone,	0	26	0	18

Priorytet/działanie/poddziałanie		Data rozpoczęcia naboru	Miejsca ogłoszenia naboru	Termin zakończenia naboru	Planowana data (kolejnego) naboru	Ilość wniosków po ocenie formalnej		Ilość podpisanych umów lub decyzji	
Nr	Nazwa					za dany miesiąc	od uruchomienia Programu	za dany miesiąc	od uruchomienia Programu
		II runda 24.01.2005 r.	oraz strona internetowa ARP S.A.	24.02.2005 r.	wyczerpana alokacja.	0	42	0	14
		III runda 05.04.2005 r.		05.05.2005 r.		0	39	0	28
		IV runda 22.05.06 r.		IV runda 19.06.06 r.		0	61	6	9 <sup>1</sup>
<b>1.4</b>	<b>Działanie</b> <i>Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką</i>								
<b>1.4.1</b>	<b>Poddziałanie</b> Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R	02.11.2004 r.	Internet, Rzeczpospolita	Nabór w trybie ciągłym począwszy od 02.11.2004 r. do 30.06.2008 r. lub do wyczerpania środków finansowych.		12	65	2	19
<b>1.4.2</b>	<b>Poddziałanie</b> Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe	02.11.2004 r.		17.12.2004 r.		0	245	0	50
		15.07.2005 r.		30.09.2005 r.		0		0	
<b>1.4.3</b>	<b>Poddziałanie</b> Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów CZT i Centrów Doskonałości działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki	02.11.2004 r.		17.12.2004 r.		0	209	0	42
		15.07.2005 r.		30.09.2005 r.		0		0	

<sup>1</sup> Podana liczba obejmuje również umowę, która wpłynęła do ARP w październiku br., a która została podpisana przed końcem września br.

Priorytet/działanie/poddziałanie		Data rozpoczęcia naboru	Miejsca ogłoszenia naboru	Termin zakończenia naboru	Planowana data (kolejnego) naboru	Ilość wniosków po ocenie formalnej		Ilość podpisanych umów lub decyzji	
Nr	Nazwa					za dany miesiąc	od uruchomienia Programu	za dany miesiąc	od uruchomienia Programu
1.4.4	Poddziałanie Projekty celowe realizowane przez CZT	02.11.2004 r.		Nabór w trybie ciągłym od 02.11.2004 r. do 30.06.2008 r. lub do wyczerpania środków finansowych		0	11	0	6
1.4.5	Poddziałanie Projekty badawcze w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii (z ang. foresight)	25.02.2005 r.		25.04.2005 r.		0	27	0	19
		15.11.2005 r.		31.01.2006 r.					
1.5	Działanie Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line	02.11.2004 r.	Internet, Rzeczpospolita.	17.12.2004 r.	Zawieszono, wyczerpana alokacja.	0	30	0	14
		23.05.2005 r.		15.07.2005 r.		0		0	
2.1	Działanie Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo	20.09.2004 r.	Strony internetowe PARP, prasa ogólnokrajowa.	16.12.2004 r.	11.11.2006 r. – 08.12.2006	197 (XII runda)	3 391	95	2 075 <sup>2</sup>
		17.01.2005 r.		30.03.2005 r.					
		31.03.2005 r.		24.06.2005 r.					
		27.06.2005 r.		16.09.2005 r.					
		20.09.2005 r.		05.12.2005 r.					
		06.12.2005 r.		17.02.2006 r.					
		18.02.2006 r.		17.03.2006 r.					
		18.03.2006 r.		21.04.2006 r.					
		22.04.2006 r.		19.05.2006 r.					
		20.05.2006 r.		23.06.2006 r.					
		24.06.2006 r.		14.07.2006 r.					
		15.07.2006 r.		11.08.2006 r.					
		12.08.2006		15.09.2006 r.					
2.2	Działanie Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw								
2.2.1	Poddziałanie Wsparcie dla	01.02.2004 r.	www.konkurencyj	29.02.2004 r.		0	819	0	56

<sup>2</sup> Podana liczba obejmuje dodatkowo umowy, które wpłynęły do PARP w październiku br., a które zostały podpisane jeszcze przed końcem września br.

Priorytet/działanie/poddziałanie		Data rozpoczęcia naboru	Miejsca ogłoszenia naboru	Termin zakończenia naboru	Planowana data (kolejnego) naboru	Ilość wniosków po ocenie formalnej		Ilość podpisanych umów lub decyzji	
Nr	Nazwa					za dany miesiąc	od uruchomienia Programu	za dany miesiąc	od uruchomienia Programu
	przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji	01.06.2004 r.	nosc.gov.pl,	30.06.2004 r.	01-30.06.2006 r.				
		01.01.2005 r.	Rzeczpospolita,	31.01.2005 r.					
		01.06.2005 r.	Gazeta Wyborcza.	30.06.2005 r.					
		01.01.2006 r.		31.01.2006 r.					
2.2.2	<b>Poddziałanie</b> Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw	02.08.2004 r.	Strony internetowe Ministerstwa Gospodarki, Rzeczpospolita.	Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym		105	4 649	59	3 329
2.3	<b>Działanie</b> Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje	20.09.2004 r.	Strony internetowe PARP, prasa ogólnokrajowa.	02.12.2004 r.		0	15 044	10	2 492 <sup>3</sup>
		03.12.2004 r.		25.02.2005 r.					
		26.02.2005 r.		20.05.2005 r.					
		03.10.2005 r.		29.12.2005 r.					
2.4	<b>Działanie</b> Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska								
2.4.1	<b>Poddziałanie</b> Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego	17.01.2005 r.	Strony internetowe MŚ oraz CIOŚ (IP)	18.03.2005 r.	Rozpoczęta w maju V runda aplikacyjna będzie ostatnią rundą w okresie programowania 2004 - 2006	12	155	14	42
		16.08.2005 r.		23.09.2005 r.					
		16.11.2005 r.		06.01.2006 r.					
		06.02.2006 r.		06.03.2006 r.					
2.4.2	<b>Poddziałanie</b> Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	22.05.2006 r.	Przekazanie informacji do wfośigw, RZGW, UM, UW (IP)	26.06.2006 r.		11	79	2	17
		17.01.2005 r.	Dziennik Gazeta Wyborcza (IW)	18.03.2005 r.					
		16.08.2005 r.		23.09.2005 r.					
		16.11.2005 r.	Strony internetowe NFOŚiGW i MGiP	06.01.2006 r.					
06.02.2006 r.	06.03.2006 r.								

<sup>3</sup> Podana liczba dotyczy 2 492 umów podpisanych dwustronnie i obejmuje dodatkowo umowy, które wpłynęły do PARP w październiku br., a które zostały podpisane jeszcze przed końcem września br. (uwzględnia również rezygnacje i wypowiedzenia).

Priorytet/działanie/poddziałanie		Data rozpoczęcia naboru	Miejsca ogłoszenia naboru	Termin zakończenia naboru	Planowana data (kolejnego) naboru	Ilość wniosków po ocenie formalnej		Ilość podpisanych umów lub decyzji	
Nr	Nazwa					za dany miesiąc	od uruchomienia Programu	za dany miesiąc	od uruchomienia Programu
		22.05.2006 r.	(IW)	26.06.2006 r.					
2.4.3	Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza	17.01.2005 r.		18.03.2005 r.	3	33	0	5	
		16.08.2005 r.		23.09.2005 r.					
		16.11.2005 r.		06.01.2006 r.					
		06.02.2006 r.		06.03.2006 r.					
		22.05.2006 r.		26.06.2006 r.					
2.4.4	Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi	17.01.2005 r.		18.03.2005 r.	18	111	2	22	
		16.08.2005 r.		23.09.2005 r.					
		16.11.2005 r.		06.01.2006 r.					
		06.02.2006 r.		06.03.2006 r.					
		22.05.2006 r.	26.06.2006 r.						
3.1	Działanie Wsparcie zarządzania SPO-WKP	Nabór wniosków jest prowadzony przez pierwsze 5 dni każdego miesiąca				2	166 <sup>4</sup>	2	96
3.2	Działanie Komputeryzacja oraz wyposażenie w sprzęt biurowy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie SPO-WKP					4	81	5	43
3.3	Działanie Informacja i promocja działań SPO-WKP					0	119	3	88
3.4	Działanie Wsparcie Jednostki Oceny					0	2	0	2

<sup>4</sup> Wartość skorygowana

**Tabela 1 B Informacje finansowe o projektach (w PLN)**

Priorytet/działanie		Wartość złożonych wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym (EFRR)		% realizacji zobowiązań na 2004r. (od uruchomienia Programu)	% realizacji zobowiązań na cały okres programowania (od uruchomienia programu)	Wartość projektów objętych umowami o dofinansowanie (EFRR)		% realizacji zobowiązań na 2004r. (od uruchomienia programu)	% realizacji zobowiązań na cały okres programowania (od uruchomienia programu)	Wartość płatności dokonanych z kont programowych (EFRR)		% realizacji zobowiązań na 2004r. (od uruchomienia programu)	% realizacji zobowiązań na cały okres programowania (od uruchomienia programu)	Płatności dokonane ze środków krajowych, "równoważne" płatnościom ze środków unijnych	
1		2		3	4	5		6	7	8		9	10	11	12
Nr	Nazwa	październik 2006	od uruchomienia Programu			październik 2006	od uruchomienia Programu			październik 2006	od uruchomienia Programu			październik 2006	od uruchomienia Programu
<b>1.</b>	Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu	<b>4 914 990,00</b>	<b>3 819 168 187,12</b>			<b>11 572 503,90</b>	<b>1 911 766 739,30</b>			<b>31 709 181,62</b>	<b>450 213 994,73</b>				
<b>1.1</b>	Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw	0,00	153 470 978,42			0,00	122 247 648,66			5 066 656,11	40 526 440,12				
<b>1.1.1</b>	Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci KSU	0,00	55 410 564,75			0,00	51 510 564,75			4 178 370,45	15 525 602,59				
<b>1.1.2</b>	Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu	0,00	98 060 413,67			0,00	70 737 083,91			888 285,66	25 000 837,53				
<b>1.2</b>	Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw	0,00	707 302 058,59			0,00	569 198 215,04			1 046 653,41	299 523 379,57				
<b>1.3</b>	Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm	0,00	1 190 358 803,12			4 955 356,20	507 345 912,64 <sup>5</sup>			16 745 234,82	70 548 085,30				
<b>1.4</b>	Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką	4 914 990,00	1 160 759 569,46			6 617 147,70	258 763 085,92			8 224 468,34	32 901 665,81				
<b>1.5</b>	Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line	0,00	607 276 777,53			0,00	454 211 877,04			626 168,94	6 714 423,93				
<b>2</b>	Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw	<b>66 091 555,29</b>	<b>8 760 853 757,54</b>			<b>31 433 261,19</b>	<b>1 701 381 005,46</b>			<b>3 906 506,42</b>	<b>416 803 482,55</b>				<b>71 253 682,63</b>

<sup>5</sup> Obejmuje umowę podpisaną we wrześniu, która wpłynęła do IW w październiku br.

<b>2.1</b>	Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo	8 942 623,10	88 180 311,79		2 445 369,50	41 499 046,58 <sup>6</sup>		1 428 488,30	9 327 598,75 <sup>7</sup>				
<b>2.2</b>	Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw	969 330,33	3 545 328 528,42		588 135,49	459 982 575,24		496 719,92	80 149 566,48				71 253 682,63
<b>2.2.1</b>	Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji	0,00	3 499 869 115,05		0,00	428 461 689,23		0,00	60 460 554,83			0,00	71 253 682,63 <sup>8</sup>
<b>2.2.2</b>	Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw	969 330,33	45 459 413,37		588 135,49	31 520 886,01		496 719,92	19 689 011,65 <sup>9</sup>				
<b>2.3</b>	Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje	0,00	4 066 093 370,00		3 931 819,93	1 025 533 432,37 <sup>10</sup>		0,00	31 523 324,48				
<b>2.4</b>	Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska	56 179 601,86	1 061 251 547,33		24 467 936,27	174 365 951,27		1 981 298,20	12 091 992,84				
<b>3</b>	<b>Pomoc Techniczna</b>	<b>1 160 234,91</b>	<b>107 876 426,33</b>		<b>339 414,95</b>	<b>51 882 726,82</b>		<b>4 879 419,51</b>	<b>28 896 270,69</b>				
<b>3.1</b>	Wsparcie zarządzania SPO-WKP	1 034 443,57	84 029 578,54		170 298,93	38 217 280,05		4 665 338,12 <sup>11</sup>	21 112 877,72 <sup>12</sup>				
<b>3.2</b>	Komputeryzacja oraz wyposażenie w sprzęt biurowy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie SPO-WKP	125 791,34	13 802 136,13		98 599,63	5 992 720,11		0,00	3 903 808,37				
<b>3.3</b>	Informacja i promocja działań SPO-WKP	0,00	9 812 211,66		70 516,39	7 440 226,66		214 081,39 <sup>13</sup>	3 819 584,76 <sup>14</sup>				
<b>3.4</b>	Wsparcie Jednostki Oceny	0,00	232 500,00		0,00	232 500,00		0,00	59 999,84				

<sup>6</sup> Wartość obejmuje dodatkowo umowy, które wpłynęły do PARP we październiku br., a które zostały podpisane jeszcze przed końcem września br.

<sup>7</sup> Skorygowano o zwrot płatności

<sup>8</sup> Wartość obliczona wg wzoru: 256 633 540,80 zł (kwota łącznego wypłaconego wsparcia)\*68,50%, pomniejszona o 60 460 554,83 z (wartość płatności ERDF) = 115 333 420,62 zł

<sup>9</sup> Skorygowano zwrot płatności

<sup>10</sup> Wartość obejmuje dodatkowo umowy, które wpłynęły do PARP we październiku br., a które zostały podpisane jeszcze przed końcem września br.

<sup>11</sup> Korekta, wartość we wrześniu 871 811,50 zł

<sup>12</sup> Korekta, we wrześniu wartość 16 449 290,60 zł

<sup>13</sup> Korekta, wartość we wrześniu 263 891,42 zł

<sup>14</sup> Korekta, we wrześniu wartość 3 608 908,25 zł

