

**Informacja miesięczna nt. stanu realizacji
Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,
lata 2004-2006**

Tabela 1A Informacje o naborze wniosków o dofinansowanie

Priorytet/działanie/poddziałanie		Data rozpoczęcia naboru	Miejsca ogłoszenia naboru	Termin zakończenia naboru	Planowana data (kolejnego) naboru	Ilość wniosków po ocenie formalnej		Ilość podpisanych umów lub decyzji	
Nr	Nazwa					za dany miesiąc	od uruchomienia Programu	za dany miesiąc	od uruchomienia Programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Działanie <i>Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw</i>								
1.1.1	Poddziałanie Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci KSU	01.09.2004 r.	Pismo do PARP.	30.11.2004 r.	Zawieszone, wyczerpana alokacja.	0	2	0	2
		09.02.2005 r.		17.02.2005 r.		0	2		
1.1.2	Poddziałanie Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu	20.09.2004 r.	Strony internetowe PARP, prasa ogólnokrajowa.	30.11.2004 r.	Zawieszone, wyczerpana alokacja.	0	142	0	92
1.2	Działanie <i>Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw</i>								
1.2.1	Poddziałanie Dokapitalizowanie funduszy mikropożyczkowych	03.11.2004 r. 01.02.2005 r. 22.07.2005 r.	Strony internetowe PARP, prasa ogólnokrajowa.	30.01.2005 r. 30.06.2005 r. 30.11.2005 r.		0	70	0	53
1.2.2	Poddziałanie Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych	10.11.2004 r. 16.01.2005 r. 01.06.2005 r.	Strony internetowe PARP, prasa ogólnokrajowa.	15.01.2005 r. 31.05.2005 r. 02.11.2005 r.		0	52	0	39
1.2.3	Poddziałanie Wspieranie powstawania funduszy seed capital	06.12.2006	Strony internetowe PARP, prasa ogólnokrajowa.	09.02.2007 r.		-	-	-	-
1.3	Działanie Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm	I runda 09.06.2004 r.	Rzeczpospolita	16.08.2004 r.	Zawieszone,	0	26	0	18

Priorytet/działanie/poddziałanie		Data rozpoczęcia naboru	Miejsca ogłoszenia naboru	Termin zakończenia naboru	Planowana data (kolejnego) naboru	Ilość wniosków po ocenie formalnej		Ilość podpisanych umów lub decyzji	
Nr	Nazwa					za dany miesiąc	od uruchomienia Programu	za dany miesiąc	od uruchomienia Programu
		II runda 24.01.2005 r.	oraz strona internetowa ARP S.A.	24.02.2005 r.	wyczerpana alokacja.	0	42	0	14
		III runda 05.04.2005 r.		05.05.2005 r.		0	39	0	28
		IV runda 22.05.06 r.		IV runda 19.06.06 r.		0	61	0	22
1.4	Działanie <i>Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką</i>								
1.4.1	Poddziałanie Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R	02.11.2004 r.	Internet, Rzeczpospolita	Nabór w trybie ciągłym począwszy od 02.11.2004 r. 29.12.2006 lub do wyczerpania środków finansowych		6	76	5	24
1.4.2	Poddziałanie Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe	02.11.2004 r. 15.07.2005 r.		17.12.2004 r. 30.09.2005 r.		0 0	245	0 0	49 ¹
1.4.3	Poddziałanie Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów CZT i Centrów Doskonałości działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki	02.11.2004 r. 15.07.2005 r.		17.12.2004 r. 30.09.2005 r.		0 0	209	0 0	42

¹ Rozwiązano jedną umowę

Priorytet/działanie/poddziałanie		Data rozpoczęcia naboru	Miejsca ogłoszenia naboru	Termin zakończenia naboru	Planowana data (kolejnego) naboru	Ilość wniosków po ocenie formalnej		Ilość podpisanych umów lub decyzji	
Nr	Nazwa					za dany miesiąc	od uruchomienia Programu	za dany miesiąc	od uruchomienia Programu
1.4.4	Poddziałanie Projekty celowe realizowane przez CZT	02.11.2004 r.		Nabór w trybie ciągłym od 02.11.2004 r. do 29.12.2006 lub do wyczerpania środków finansowych		1	13	0	6
1.4.5	Poddziałanie Projekty badawcze w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii (z ang. foresight)	25.02.2005 r.		25.04.2005 r.		0	27	0	19
		15.11.2005 r.		31.01.2006 r.					
1.5	Działanie Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line	02.11.2004 r.	Internet, Rzeczpospolita.	17.12.2004 r.	Zawieszono, wyczerpana alokacja.	0	30	0	13 ²
		23.05.2005 r.		15.07.2005 r.		0		0	
2.1	Działanie Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo	20.09.2004 r.	Strony internetowe PARP, prasa ogólnokrajowa.	16.12.2004 r.	Zawieszono, wyczerpana alokacja.	0	3 720	41	2 314 ³
		17.01.2005 r.		30.03.2005 r.					
		31.03.2005 r.		24.06.2005 r.					
		27.06.2005 r.		16.09.2005 r.					
		20.09.2005 r.		05.12.2005 r.					
		06.12.2005 r.		17.02.2006 r.					
		18.02.2006 r.		17.03.2006 r.					
		18.03.2006 r.		21.04.2006 r.					
		22.04.2006 r.		19.05.2006 r.					
		20.05.2006 r.		23.06.2006 r.					
		24.06.2006 r.		14.07.2006 r.					
		15.07.2006 r.		11.08.2006 r.					
		12.08.2006		15.09.2006 r.					
2.2	Działanie Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw								

² Rozwiązano jedną umowę

³ Podana liczba obejmuje dodatkowo umowy, które wpłynęły do PARP w grudniu br., a które zostały podpisane jeszcze przed końcem listopada br.

Priorytet/działanie/poddziałanie		Data rozpoczęcia naboru	Miejsca ogłoszenia naboru	Termin zakończenia naboru	Planowana data (kolejnego) naboru	Ilość wniosków po ocenie formalnej		Ilość podpisanych umów lub decyzji	
Nr	Nazwa					za dany miesiąc	od uruchomienia Programu	za dany miesiąc	od uruchomienia Programu
2.2.1	Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji	01.02.2004 r.	www.konkurencj nosc.gov.pl, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza.	29.02.2004 r.		0	819	0	55
		01.06.2004 r.		30.06.2004 r.					
		01.01.2005 r.		31.01.2005 r.					
		01.06.2005 r.		30.06.2005 r.					
		01.01.2006 r.		31.01.2006 r.					
		16.11.2006 r.		31.01.2007 r.					
2.2.2	Poddziałanie Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw	02.08.2004 r.	Strony internetowe Ministerstwa Gospodarki, Rzeczpospolita.	Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym		330	5 790	196	3 605
2.3	Działanie Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje	20.09.2004 r.	Strony internetowe PARP, prasa ogólnokrajowa.	02.12.2004 r.	Zawieszono, wyczerpana alokacja.	0	15 044	111	2 675 ⁴
		03.12.2004 r.		25.02.2005 r.					
		26.02.2005 r.		20.05.2005 r.					
		03.10.2005 r.		29.12.2005 r.					
2.4	Działanie Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska								
2.4.1	Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego	17.01.2005 r.	Strony internetowe MŚ oraz CIOŚ (IP) Przekazanie informacji do wfośigw, RZGW, UM, UW (IP) Dziennik Gazeta	18.03.2005 r.	Rozpoczęta w maju V runda aplikacyjna była ostatnią rundą w okresie programowania 2004 - 2006	0	146	49	106
		16.08.2005 r.		23.09.2005 r.					
		16.11.2005 r.		06.01.2006 r.					
		06.02.2006 r.		06.03.2006 r.					
		22.05.2006 r.		26.06.2006 r.					
2.4.2	Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki	17.01.2005 r.		18.03.2005 r.		0	74	29	53
		16.08.2005 r.		23.09.2005 r.					

⁴ Podana liczba dotyczy 2 675 umów podpisanych dwustronnie i obejmuje dodatkowo umowy, które wpłynęły do PARP w grudniu br., a które zostały podpisane jeszcze przed końcem listopada br. (uwzględnia również rezygnacje i wypowiedzenia).

Priorytet/działanie/poddziałanie		Data rozpoczęcia naboru	Miejsca ogłoszenia naboru	Termin zakończenia naboru	Planowana data (kolejnego) naboru	Ilość wniosków po ocenie formalnej		Ilość podpisanych umów lub decyzji	
Nr	Nazwa					za dany miesiąc	od uruchomienia Programu	za dany miesiąc	od uruchomienia Programu
	wodno-ściekowej	16.11.2005 r.	Wyborcza (IW)	06.01.2006 r.					
		06.02.2006 r.	Strony internetowe NFOŚiGW i MGiP (IW)	06.03.2006 r.					
		22.05.2006 r.		26.06.2006 r.					
2.4.3	Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza	17.01.2005 r.		18.03.2005 r.		0	30	12	17
		16.08.2005 r.	23.09.2005 r.						
		16.11.2005 r.	06.01.2006 r.						
		06.02.2006 r.	06.03.2006 r.						
		22.05.2006 r.	26.06.2006 r.						
2.4.4	Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi	17.01.2005 r.	18.03.2005 r.		0	107	44	73	
		16.08.2005 r.	23.09.2005 r.						
		16.11.2005 r.	06.01.2006 r.						
		06.02.2006 r.	06.03.2006 r.						
		22.05.2006 r.	26.06.2006 r.						
3.1	Działanie Wsparcie zarządzania SPO-WKP	Nabór wniosków jest prowadzony przez pierwsze 5 dni każdego miesiąca				0	169	1	99
3.2	Działanie Komputeryzacja oraz wyposażenie w sprzęt biurowy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie SPO-WKP					0	82	0	47
3.3	Działanie Informacja i promocja działań SPO-WKP					0	120	0	89
3.4	Działanie Wsparcie Jednostki Oceny					0	2	0	2

Tabela 1 B Informacje finansowe o projektach (w PLN)

Priorytet/działanie		Wartość złożonych wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym (EFRR)		% realizacji zobowiązań na 2004r. (od uruchomienia Programu)	% realizacji zobowiązań na cały okres programowania (od uruchomienia programu)	Wartość projektów objętych umowami o dofinansowanie (EFRR)		% realizacji zobowiązań na 2004r. (od uruchomienia programu)	% realizacji zobowiązań na cały okres programowania (od uruchomienia programu)	Wartość płatności dokonanych z kont programowych (EFRR)		% realizacji zobowiązań na 2004r. (od uruchomienia programu)	% realizacji zobowiązań na cały okres programowania (od uruchomienia programu)	Płatności dokonane ze środków krajowych, "równoważne" płatnościom ze środków unijnych	
1		2		3	4	5		6	7	8		9	10	11	12
Nr	Nazwa	grudzień 2006	od uruchomienia Programu			grudzień 2006	od uruchomienia Programu			grudzień 2006	od uruchomienia Programu			grudzień 2006	od uruchomienia Programu
1.	Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu	3 294 893,92	3 832 027 015,81			4 508 371,00	1 867 607 565,00			56 638 141,65	541 855 290,05				
1.1	Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw	0,00	153 470 977,70			0,00	122 071 441,37			5 696 073,98	46 288 121,63				
1.1.1	Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci KSU	0,00	55 410 564,75			0,00	51 510 564,75			0,00	15 525 602,59				
1.1.2	Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu	0,00	98 060 412,95			0,00	70 560 876,62 ⁵			5 696 073,98	30 762 519,04				
1.2	Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw	0,00	713 323 911,60 ⁶			0,00	573 972 411,39 ⁷			22 809 512,02	339 963 740,18				
1.3	Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm	0,00	1 190 327 967,40 ⁸			0,00	576 983 710,56			10 347 117,54	82 930 943,44				
1.4	Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką	3 294 893,92	1 167 627 381,58			4 508 371,00	262 594 556,92			12 341 689,64	57 965 127,82 ⁹				
1.5	Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do	0,00	607 276 777,53			0,00	331 985 444,76 ¹⁰			5 443 748,47	14 707 356,98 ¹¹				

⁵ Aneksowano umowę

⁶ 80,55% zmiana w VI nowelizacji SPO-WKP

⁷ 80,55% zmiana w VI nowelizacji SPO-WKP

⁸ Wartość skorygowana

⁹ Wartość skorygowana przez IW

¹⁰ Rozwiązano jedną umowę, kilka aneksowano.

¹¹ Wartość skorygowana przez IW

	informacji i usług publicznych on-line													
2	Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw	3 552 302,97	8 689 635 472,66			306 724 001,91	2 121 452 582,60			111 530 080,73	597 527 791,07			71 253 682,63
2.1	Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo	0,00	101 268 901,48			1 622 899,92	48 116 817,77 ¹²			615 236,40	10 585 175,65			
2.2	Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw	3 552 302,97	3 557 022 664,17			2 226 808,81	459 662 988,59			20 248 525,76	127 846 111,82			71 253 682,63
2.2.1	Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji	0,00	3 499 869 115,05			0,00	423 516 389,32 ¹³			17 618 255,59	104 521 399,78 ¹⁴		0,00	71 253 682,63 ¹⁵
2.2.2	Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw	3 552 302,97	57 153 549,12			2 226 808,81	36 146 599,27			2 630 270,17	23 324 712,04			
2.3	Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje	0,00	4 066 093 370,00			31 976 551,54	1 088 937 873,96			84 023 837,42	437 939 364,03			
2.4	Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska	0,00	965 250 537,01			270 897 741,64	524 734 902,28			6 642 481,15	21 157 139,57			
3	Pomoc Techniczna	0,00	110 140 393,51			866 390,80	53 900 497,27			4 877 475,27	33 927 246,58			
3.1	Wsparcie zarządzania SPO-WKP	0,00	86 262 892,31			866 390,80	40 045 349,16			3 534 732,27	24 685 148,24			
3.2	Komputeryzacja oraz wyposażenie w sprzęt biurowy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie SPO-WKP	0,00	13 815 037,63			0,00	6 118 521,45 ¹⁶			98 972,21	4 093 011,85			
3.3	Informacja i promocja działań SPO-WKP	0,00	9 829 963,57			0,00	7 504 126,66			1 243 770,79	5 089 086,65			
3.4	Wsparcie Jednostki Oceny	0,00	232 500,00			0,00	232 500,00			0,00	59 999,84			

¹² Obejmuje umowy podpisane w listopadzie, które wpłynęły do IW w grudniu 2006 r.

¹³ Pomniejszono o zwrot dofinansowania przez firmę Pilkington w wysokości 718,89 zł w wyniku kontroli UKS.

¹⁴ Skorygowano o zwrot płatności

¹⁵ Wartość obliczona wg wzoru: 300 694 040,68 zł (kwota łącznego wypłaconego wsparcia) *68,50%, pomniejszona o 104 521 399,78 zł (wartość płatności ERDF) = 101 454 018,08 zł

¹⁶ Wartość skorygowana.

