

**Informacja miesięczna nt. stanu realizacji
Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,
lata 2004-2006**

Tabela 1A Informacje o naborze wniosków o dofinansowanie

Priorytet/działanie/poddziałanie		Data rozpoczęcia naboru	Miejsca ogłoszenia naboru	Termin zakończenia naboru	Planowana data (kolejnego) naboru	Ilość wniosków po ocenie formalnej		Ilość podpisanych umów lub decyzji	
Nr	Nazwa					za dany miesiąc	od uruchomienia Programu	za dany miesiąc	od uruchomienia Programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Działanie <i>Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw</i>								
1.1.1	Poddziałanie Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci KSU	01.09.2004 r.	Pismo do PARP.	30.11.2004 r.	Zawieszone, wyczerpana alokacja.	0	2	0	2
		09.02.2005 r.		17.02.2005 r.		0	2		
1.1.2	Poddziałanie Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu	20.09.2004 r.	Strony internetowe PARP, prasa ogólnokrajowa.	30.11.2004 r.	Zawieszone, wyczerpana alokacja.	0	142	0	92
1.2	Działanie <i>Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw</i>								
1.2.1	Poddziałanie Dokapitalizowanie funduszy mikropożyczkowych	03.11.2004 r. 01.02.2005 r. 22.07.2005 r.	Strony internetowe PARP, prasa ogólnokrajowa.	30.01.2005 r. 30.06.2005 r. 30.11.2005 r.	Zawieszone, wyczerpana alokacja	0	70	0	53
1.2.2	Poddziałanie Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych	10.11.2004 r. 16.01.2005 r. 01.06.2005 r.	Strony internetowe PARP, prasa ogólnokrajowa.	15.01.2005 r. 31.05.2005 r. 02.11.2005 r.	Zawieszone, wyczerpana alokacja	0	52	0	39
1.2.3	Poddziałanie Wspieranie powstawania funduszy seed capital	06.12.2006 r.	Strony internetowe PARP, prasa ogólnokrajowa.	09.02.2007 r.		-	-	-	-
1.3	Działanie Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm	I runda 09.06.2004 r.	Rzeczpospolita oraz strona	16.08.2004 r.	Zawieszone,	0	26	0	18

Priorytet/działanie/poddziałanie		Data rozpoczęcia naboru	Miejsca ogłoszenia naboru	Termin zakończenia naboru	Planowana data (kolejnego) naboru	Ilość wniosków po ocenie formalnej		Ilość podpisanych umów lub decyzji	
Nr	Nazwa					za dany miesiąc	od uruchomienia Programu	za dany miesiąc	od uruchomienia Programu
		II runda 24.01.2005 r.	internetowa ARP S.A.	24.02.2005 r.	wyczerpana alokacja.	0	42	0	14
		III runda 05.04.2005 r.		05.05.2005 r.		0	39	0	28
		IV runda 22.05.2006 r.		IV runda 19.06.2006 r.		0	61	1	23
1.4	Działanie <i>Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką</i>								
1.4.1	Poddziałanie Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R	02.11.2004 r.	Internet, Rzeczpospolita	Nabór w trybie ciągłym począwszy od 02.11.2004 r. do 29.12.2006 lub do wyczerpania środków finansowych		27	119	0	29
1.4.2	Poddziałanie Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe	02.11.2004 r.		17.12.2004 r.		0	79	0	35
		15.07.2005 r.		30.09.2005 r.		0	166	0	14
1.4.3	Poddziałanie Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów CZT i Centrów Doskonałości działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki	02.11.2004 r.		17.12.2004 r.		0	108	0	28
		15.07.2005 r.		30.09.2005 r.		0	101	0	15
1.4.4	Poddziałanie Projekty celowe realizowane przez CZT	02.11.2004 r.	Nabór w trybie ciągłym od 02.11.2004 r. do 29.12.2006 r. lub do wyczerpania środków finansowych		1	14	0	7	

Priorytet/działanie/poddziałanie		Data rozpoczęcia naboru	Miejsca ogłoszenia naboru	Termin zakończenia naboru	Planowana data (kolejnego) naboru	Ilość wniosków po ocenie formalnej		Ilość podpisanych umów lub decyzji	
Nr	Nazwa					za dany miesiąc	od uruchomienia Programu	za dany miesiąc	od uruchomienia Programu
1.4.5	Poddziałanie Projekty badawcze w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii (z ang. foresight)	25.02.2005 r.		25.04.2005 r.		0	2	0	2
		15.11.2005 r.		31.01.2006 r.				0	16
1.5	Działanie Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line	02.11.2004 r.	Internet, Rzeczpospolita.	17.12.2004 r.	Zawieszone, wyczerpana alokacja.	0	14	0	7
		23.05.2005 r.		15.07.2005 r.				0	6
2.1	Działanie Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo	20.09.2004 r.	Strony internetowe PARP, prasa ogólnokrajowa.	16.12.2004 r.	Zawieszone, wyczerpana alokacja.	0	3 731	5	2 319 ¹
		17.01.2005 r.							
		31.03.2005 r.							
		27.06.2005 r.							
		20.09.2005 r.							
		06.12.2005 r.							
		18.02.2006 r.							
		18.03.2006 r.							
		22.04.2006 r.							
		20.05.2006 r.							
		24.06.2006 r.							
		15.07.2006 r.							
		12.08.2006							
2.2	Działanie Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw								
2.2.1	Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji	01.02.2004 r.	www.konkurencyjnosc.gov.pl, Rzeczpospolita,	29.02.2004 r.		0	819	0	54
		01.06.2004 r.							
		01.01.2005 r.							

¹ Podana liczba obejmuje dodatkowo umowy, które wpłynęły do PARP w lutym br., a które zostały podpisane jeszcze przed końcem stycznia br. (uwzględnia również rezygnacje i wypowiedzenia).

Priorytet/działanie/poddziałanie		Data rozpoczęcia naboru	Miejsca ogłoszenia naboru	Termin zakończenia naboru	Planowana data (kolejnego) naboru	Ilość wniosków po ocenie formalnej		Ilość podpisanych umów lub decyzji	
Nr	Nazwa					za dany miesiąc	od uruchomienia Programu	za dany miesiąc	od uruchomienia Programu
		01.06.2005 r.	Gazeta Wyborcza.	30.06.2005 r.					
		01.01.2006 r.		31.01.2006 r.					
		16.11.2006 r.		31.01.2007 r.					
2.2.2	Poddziałanie Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw	02.08.2004 r.	Strony internetowe Ministerstwa Gospodarki, Rzeczpospolita.	Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym		457	6 759	736	5 020
2.3	Działanie Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje	20.09.2004 r.	Strony internetowe PARP, prasa ogólnokrajowa.	02.12.2004 r.	Zawieszono, wyczerpana alokacja.	0	15 019	19	2 946 ²
		03.12.2004 r.		25.02.2005 r.					
		26.02.2005 r.		20.05.2005 r.					
		03.10.2005 r.		29.12.2005 r.					
2.4	Działanie Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska								
2.4.1	Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego	17.01.2005 r.	Strony internetowe MŚ oraz CIOŚ (IP)	18.03.2005 r.	Zawieszono, wyczerpana alokacja	0	146	0	106
		16.08.2005 r.		23.09.2005 r.					
		16.11.2005 r.		06.01.2006 r.					
		06.02.2006 r.		06.03.2006 r.					
		22.05.2006 r.		26.06.2006 r.					
2.4.2	Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	17.01.2005 r.	Dziennik Gazeta Wyborcza (IW)	18.03.2005 r.		0	74	0	53
		16.08.2005 r.		23.09.2005 r.					
		16.11.2005 r.		06.01.2006 r.					
		06.02.2006 r.		06.03.2006 r.					
		22.05.2006 r.		26.06.2006 r.					

² Podana liczba umów podpisanych dwustronnie i obejmuje dodatkowo umowy, które wpłynęły do PARP w lutym br., a które zostały podpisane jeszcze przed końcem stycznia br. (uwzględnia również rezygnacje i wypowiedzenia).

Priorytet/działanie/poddziałanie		Data rozpoczęcia naboru	Miejsca ogłoszenia naboru	Termin zakończenia naboru	Planowana data (kolejnego) naboru	Ilość wniosków po ocenie formalnej		Ilość podpisanych umów lub decyzji	
Nr	Nazwa					za dany miesiąc	od uruchomienia Programu	za dany miesiąc	od uruchomienia Programu
2.4.3	Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza	17.01.2005 r.		18.03.2005 r.		0	30	0	17
		16.08.2005 r.		23.09.2005 r.					
		16.11.2005 r.		06.01.2006 r.					
		06.02.2006 r.		06.03.2006 r.					
		22.05.2006 r.		26.06.2006 r.					
2.4.4	Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi	17.01.2005 r.		18.03.2005 r.		0	107	0	73
		16.08.2005 r.		23.09.2005 r.					
		16.11.2005 r.		06.01.2006 r.					
		06.02.2006 r.		06.03.2006 r.					
		22.05.2006 r.		26.06.2006 r.					
3.1	Działanie Wsparcie zarządzania SPO-WKP	Nabór wniosków jest prowadzony przez pierwsze 5 dni każdego miesiąca				3	174	2	101
3.2	Działanie Komputeryzacja oraz wyposażenie w sprzęt biurowy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie SPO-WKP	0	83	1		48			
3.3	Działanie Informacja i promocja działań SPO-WKP	0	120	1		90			
3.4	Działanie Wsparcie Jednostki Oceny	0	2	0		2			

Tabela 1 B Informacje finansowe o projektach (w PLN)

Priorytet/działanie		Wartość złożonych wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym (EFRR)		% realizacji zobowiązań na 2004r. (od uruchomienia Programu)	% realizacji zobowiązań na cały okres programowania (od uruchomienia programu)	Wartość projektów objętych umowami o dofinansowanie (EFRR)		% realizacji zobowiązań na 2004r. (od uruchomienia programu)	% realizacji zobowiązań na cały okres programowania (od uruchomienia programu)	Wartość płatności dokonanych z kont programowych (EFRR)		% realizacji zobowiązań na 2004r. (od uruchomienia programu)	% realizacji zobowiązań na cały okres programowania (od uruchomienia programu)	Płatności dokonane ze środków krajowych, "równoważne" płatnościom ze środków unijnych	
1		2		3	4	5		6	7	8		9	10	11	12
Nr	Nazwa	luty 2007	od uruchomienia Programu			Luty 2007	od uruchomienia Programu			luty 2007	od uruchomienia Programu			Luty 2007	od uruchomienia Programu
1.	Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu	37 328 541,62	3 913 929 073,12			5 693 025,00	1 874 734 689,56			60 363 020,31	641 269 152,49				
1.1	Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw	0,00	153 470 977,70			0,00	121 391 594,43			4 519 398,02	52 614 285,73				
1.1.1	Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci KSU	0,00	55 410 564,75			0,00	51 510 564,75			3 822 301,46	19 347 904,05				
1.1.2	Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu	0,00	98 060 412,95			0,00	69 881 029,68			697 096,56	33 266 381,68 ³				
1.2	Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw	0,00	736 529 599,03 ⁴			0,00	573 972 411,39			20 709 511,32	360 673 251,50				
1.3	Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm	0,00	1 190 327 967,40			5 693 025,00	580 254 050,31			10 988 341,90	110 738 574,24				
1.4	Wzmocnienie współ-pracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką	37 328 541,62	1 226 323 751,46			0,00	267 131 188,67			21 354 661,85	94 286 605,64 ⁵				
1.5	Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line	0,00	607 276 777,53			0,00	331 985 444,76			2 791 107,22	22 956 435,38				
2	Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw	6 973 217,76	8 686 547 431,78			13 531 917,18	2 183 110 826,54			74 186 520,37	758 768 620,12			0,00	94 831 871,36

³ Korekta o zwrot płatności na wartość 22 726,71

⁴ Wartość skorygowana przez IW

⁵ Wartość skorygowana przez IW

2.1	Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo	0,00	101 601 800,47			70 350,00	48 784 970,75 ⁶			1 578 119,14	12 662 247,19		
2.2	Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw	6 973 217,76	3 568 362 878,14			7 318 762,86	440 841 398,13			21 806 777,96	171 186 551,75	0,00	94 831 871,36
2.2.1	Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji	0,00	3 499 869 115,05			0,00	390 242 618,34 ⁷			19 371 555,67	144 915 643,45	0,00	94 831 871,36
2.2.2	Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw	6 973 217,76	68 493 763,09			7 318 762,86	50 598 779,79			2 435 222,29	26 270 908,30		
2.3	Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje	0,00	4 051 332 216,16			6 142 804,32	1 169 168 094,50 ⁸			45 493 153,69	546 137 855,84		
2.4	Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska	0,00	965 250 537,01			0,00	524 316 363,16 ⁹			5 308 469,58	28 781 965,34		
3	Pomoc Techniczna	3 638 411,24	118 323 103,69			8 286 664,81	62 187 162,08			824 487,36	35 243 372,63		
3.1	Wsparcie zarządzania SPO-WKP	3 638 411,24	94 433 414,91			8 256 011,40	48 301 360,56			329 510,80	25 599 383,47		
3.2	Komputeryzacja oraz wyposażenie w sprzęt biurowy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie SPO-WKP	0,00	13 827 225,21			12 901,50	6 131 422,95			414 369,18	4 526 702,17		
3.3	Informacja i promocja działań SPO-WKP	0,00	9 829 963,57			17 751,91	7 521 878,57			80 607,38	5 057 287,15		
3.4	Wsparcie Jednostki Oceny	0,00	232 500,00			0,00	232 500,00			0,00	59 999,84		

⁶ Wartość skorygowana przez IW

⁷ Pomniejszono o aneks do umowy z Indesit, zmniejszający wartość dotacji o kwotę 875 559,37 zł

⁸ Wartość skorygowana przez IW

⁹ Uwzględnia zmiany w wysokości dofinansowania projektów będące wynikiem aneksów do umów oraz oszczędności dla zrealizowanych i zakończonych projektów