

Stan na dzień 30 września 2007 r.

**Informacja miesięczna nt. stanu realizacji
Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,
lata 2004-2006**

Tabela 1A Informacje o naborze wniosków o dofinansowanie

Priorytet/działanie/poddziałanie		Data rozpoczęcia naboru	Miejsca ogłoszenia naboru	Termin zakończenia naboru	Planowana data (kolejnego) naboru	Ilość wniosków po ocenie formalnej		Ilość podpisanych umów lub decyzji	
Nr	Nazwa					za dany miesiąc	od uruchomienia Programu	za dany miesiąc	od uruchomienia Programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Działanie <i>Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw</i>								
1.1.1	Poddziałanie Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci KSU	01.09.2004 r.	Pismo do PARP.	30.11.2004 r.	Zawieszone, wyczerpana alokacja.	0	2	0	2
		09.02.2005 r.		17.02.2005 r.		0	2		
1.1.2	Poddziałanie Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu	20.09.2004 r.	Strony internetowe PARP, prasa ogólnokrajowa.	30.11.2004 r.	Zawieszone, wyczerpana alokacja.	0	142	0	92
1.2	Działanie <i>Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw</i>								
1.2.1	Poddziałanie Dokapitalizowanie funduszy mikropożyczkowych	03.11.2004 r. 01.02.2005 r. 22.07.2005 r.	Strony internetowe PARP, prasa ogólnokrajowa.	30.01.2005 r. 30.06.2005 r. 30.11.2005 r.	Zawieszone, wyczerpana alokacja	0	70	0	53
1.2.2	Poddziałanie Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych	10.11.2004 r. 16.01.2005 r. 01.06.2005 r.	Strony internetowe PARP, prasa ogólnokrajowa.	15.01.2005 r. 31.05.2005 r. 02.11.2005 r.	Zawieszone, wyczerpana alokacja	0	52	0	39
1.2.3	Poddziałanie Wspieranie powstawania funduszy seed capital	06.12.2006 r.	Strony internetowe PARP, prasa ogólnokrajowa.	09.02.2007 r.		0	12	0	6
1.3	Działanie Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm	I runda 09.06.2004 r.	Rzeczpospolita oraz strona	16.08.2004 r.	Zawieszone,	0	26	0	18

Priorytet/działanie/poddziałanie		Data rozpoczęcia naboru	Miejsca ogłoszenia naboru	Termin zakończenia naboru	Planowana data (kolejnego) naboru	Ilość wniosków po ocenie formalnej		Ilość podpisanych umów lub decyzji	
Nr	Nazwa					za dany miesiąc	od uruchomienia Programu	za dany miesiąc	od uruchomienia Programu
		II runda 24.01.2005 r.	internetowa ARP S.A.	24.02.2005 r.	wyczerpana alokacja.	0	42	0	14
		III runda 05.04.2005 r.		05.05.2005 r.		0	39	0	27
		IV runda 22.05.2006 r.		IV runda 19.06.2006 r.		0	61	4	30
1.4	Działanie <i>Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką</i>								
1.4.1	Poddziałanie Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R	02.11.2004 r.	Internet, Rzeczpospolita	Nabór w trybie ciągłym począwszy od 02.11.2004 r. 29.12.2006 lub do wyczerpania środków finansowych		0	140	0	94
1.4.2	Poddziałanie Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe	02.11.2004 r.		17.12.2004 r.		0	79	0	35
		15.07.2005 r.		30.09.2005 r.		0	166	18	33
1.4.3	Poddziałanie Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów CZT i Centrów Doskonałości działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki	02.11.2004 r.		17.12.2004 r.		0	108	0	28
		15.07.2005 r.		30.09.2005 r.		0	101	0	30
1.4.4	Poddziałanie Projekty celowe realizowane przez CZT	02.11.2004 r.		Nabór w trybie ciągłym od 02.11.2004 r. do 29.12.2006 r. lub do wyczerpania środków finansowych		0	14	0	9

Priorytet/działanie/poddziałanie		Data rozpoczęcia naboru	Miejsca ogłoszenia naboru	Termin zakończenia naboru	Planowana data (kolejnego) naboru	Ilość wniosków po ocenie formalnej		Ilość podpisanych umów lub decyzji	
Nr	Nazwa					za dany miesiąc	od uruchomienia Programu	za dany miesiąc	od uruchomienia Programu
1.4.5	Poddziałanie Projekty badawcze w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii (z ang. foresight)	25.02.2005 r.		25.04.2005 r.		0	2	0	2
		15.11.2005 r.		31.01.2006 r.				0	16
1.5	Działanie Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line	02.11.2004 r.	Internet, Rzeczpospolita.	17.12.2004 r.	Zawieszone, wyczerpana alokacja.	0	14	0	7
		23.05.2005 r.		15.07.2005 r.				0	6
2.1	Działanie Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo	20.09.2004 r.	Strony internetowe PARP, prasa ogólnokrajowa.	16.12.2004 r.	Zawieszone, wyczerpana alokacja.	0	3 731	0	2 262 ¹
		17.01.2005 r.							
		31.03.2005 r.							
		27.06.2005 r.							
		20.09.2005 r.							
		06.12.2005 r.							
		18.02.2006 r.							
		18.03.2006 r.							
		22.04.2006 r.							
		20.05.2006 r.							
		24.06.2006 r.							
		15.07.2006 r.							
		12.08.2006							
2.2	Działanie Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw								
2.2.1	Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji (MG)	01.02.2004 r.	www.konkurencyjnosc.gov.pl, Rzeczpospolita,	29.02.2004 r.		0	819	0	54
		01.06.2004 r.		30.06.2004 r.					

¹ Podana liczba podpisanych umów uwzględnia rezygnacje i wypowiedzenia

Priorytet/działanie/poddziałanie		Data rozpoczęcia naboru	Miejsca ogłoszenia naboru	Termin zakończenia naboru	Planowana data (kolejnego) naboru	Ilość wniosków po ocenie formalnej		Ilość podpisanych umów lub decyzji	
Nr	Nazwa					za dany miesiąc	od uruchomienia Programu	za dany miesiąc	od uruchomienia Programu
		01.01.2005 r.	Gazeta Wyborcza.	31.01.2005 r.					
		01.06.2005 r.		30.06.2005 r.					
		01.01.2006 r.		31.01.2006 r.					
	Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji (PARP)	16.11.2006 r.		31.01.2007 r.		0	2 581	11	232
2.2.2	Poddziałanie Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw	02.08.2004 r.	Strony internetowe Ministerstwa Gospodarki, Rzeczpospolita.	Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym		0	8177	26	7 003
2.3	Działanie Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje	20.09.2004 r.	Strony internetowe PARP, prasa ogólnokrajowa.	02.12.2004 r.	Zawieszone, wyczerpana alokacja.	0	15 019	0	2 898 ²
		03.12.2004 r.		25.02.2005 r.					
		26.02.2005 r.		20.05.2005 r.					
		03.10.2005 r.		29.12.2005 r.					
2.4	Działanie Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska								
2.4.1	Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego	17.01.2005 r.	Strony internetowe MŚ oraz CIOŚ (IP)	18.03.2005 r.	Zawieszone, wyczerpana alokacja	0	146	0	107
		16.08.2005 r.		23.09.2005 r.					
		16.11.2005 r.		06.01.2006 r.					

² Podana liczba podpisanych umów uwzględnia rezygnacje i wypowiedzenia.

Priorytet/działanie/poddziałanie		Data rozpoczęcia naboru	Miejsca ogłoszenia naboru	Termin zakończenia naboru	Planowana data (kolejnego) naboru	Ilość wniosków po ocenie formalnej		Ilość podpisanych umów lub decyzji		
Nr	Nazwa					za dany miesiąc	od uruchomienia Programu	za dany miesiąc	od uruchomienia Programu	
		06.02.2006 r.	Przekazanie informacji do wfośigw, RZGW, UM, UW (IP) Dziennik Gazeta Wyborcza (IW) Strony internetowe NFOŚiGW i MGiP (IW)	06.03.2006 r.						
		22.05.2006 r.		26.06.2006 r.						
2.4.2	Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	17.01.2005 r.		18.03.2005 r.	0	74	0	53		
		16.08.2005 r.		23.09.2005 r.						
		16.11.2005 r.		06.01.2006 r.						
		06.02.2006 r.		06.03.2006 r.						
		22.05.2006 r.		26.06.2006 r.						
2.4.3	Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza	17.01.2005 r.		18.03.2005 r.	0	30	0	17		
		16.08.2005 r.		23.09.2005 r.						
		16.11.2005 r.		06.01.2006 r.						
		06.02.2006 r.		06.03.2006 r.						
		22.05.2006 r.		26.06.2006 r.						
2.4.4	Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi	17.01.2005 r.	18.03.2005 r.	0	107	0	72			
		16.08.2005 r.	23.09.2005 r.							
		16.11.2005 r.	06.01.2006 r.							
		06.02.2006 r.	06.03.2006 r.							
		22.05.2006 r.	26.06.2006 r.							
3.1	Działanie Wsparcie zarządzania SPO-WKP	Nabór wniosków jest prowadzony przez pierwsze 5 dni każdego miesiąca				1	184	2	111	
3.2	Działanie Komputeryzacja oraz wyposażenie w sprzęt biurowy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie SPO-WKP					0	87	2	53	

Priorytet/działanie/poddziałanie		Data rozpoczęcia naboru	Miejsca ogłoszenia naboru	Termin zakończenia naboru	Planowana data (kolejnego) naboru	Ilość wniosków po ocenie formalnej		Ilość podpisanych umów lub decyzji	
Nr	Nazwa					za dany miesiąc	od uruchomienia Programu	za dany miesiąc	od uruchomienia Programu
3.3	Działanie Informacja i promocja działań SPO-WKP					0	128	2	97
3.4	Działanie Wsparcie Jednostki Oceny					0	3	0	3

Tabela 1 B Informacje finansowe o projektach (w PLN)

Priorytet/działanie		Wartość złożonych wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym (EFRR)		% realizacji zobowiązań na 2004r. (od uruchomienia Programu)	% realizacji zobowiązań na cały okres programowania (od uruchomienia programu)	Wartość projektów objętych umowami o dofinansowanie (EFRR)		% realizacji zobowiązań na 2004r. (od uruchomienia programu)	% realizacji zobowiązań na cały okres programowania (od uruchomienia programu)	Wartość płatności dokonanych z kont programowych (EFRR)		% realizacji zobowiązań na 2004r. (od uruchomienia programu)	% realizacji zobowiązań na cały okres programowania (od uruchomienia programu)	Płatności dokonane ze środków krajowych, "równoważne" płatnościom ze środków unijnych	
1		2		3	4	5		6	7	8		9	10	11	12
Nr	Nazwa	wrzesień 2007	od uruchomienia Programu			wrzesień 2007	od uruchomienia Programu			wrzesień 2007	od uruchomienia Programu			wrzesień 2007	od uruchomienia Programu
1.	Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu	0,00	4 263 291 479,91			1 560 502,50	2 029 803 978,62			56 658 152,25	996 858 900,16				
1.1	Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw	0,00	153 470 977,70			0,00	118 018 944,47			913 101,06	80 761 710,31				
1.1.1	Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci KSU	0,00	55 410 564,75			0,00	51 510 564,75			0,00	27 712 021,54				
1.1.2	Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu	0,00	98 060 412,95			0,00	66 508 379,72 ³			913 101,06	53 049 688,77				
1.2	Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw	0,00	831 212 793,29			0,00	627 022 641,39			8 221 809,30	445 602 203,71				
1.3	Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm	0,00	1 190 327 967,40			1 560 502,50	587 711 761,92 ⁴			40 437 439,29	258 561 608,97				
1.4	Wzmocnienie współ-pracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką	0,00	1 259 876 496,48			0,00	395 259 791,39 ⁵			2 472 563,69	156 109 363,90				

³ Wartość skorygowana o poniesione oszczędności

⁴ Wartość skorygowana o poniesione oszczędności

1.5	Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line	0,00	828 403 245,04			0,00	301 790 839,45			4 613 238,91	55 824 013,27					
2	Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw	0,00	13 039 864 010,69			38 731 903,28	2 659 987 457,89			47 783 106,15	1 228 589 878,02		0,00	62 496 316,28		
2.1	Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo	0,00	101 601 800,47			0,00	46 311 422,51 ⁶			2 805 789,86	26 780 430,13					
2.2	Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw	0,00	7 921 679 457,05			38 731 903,28	936 356 395,85 ⁷			11 133 276,30	278 311 311,40		0,00	62 496 316,28		
2.2.1	Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji		MG			0,00	3 503 446 145,83			0,00	381 652 928,78		10 034 248,18	228 857 130,85	0,00	62 496 316,28
2.2.2	Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw	0,00	83 534 438,43			119 802,48	64 773 881,51			1 099 028,12	49 454 180,55					
2.3	Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje	0,00	4 051 332 216,16			0,00	1 110 060 210,50 ⁸			19 755 603,96	784 300 099,72					

⁵ Aneks do umowy pomniejszający wartość o 7 342,95 zł

⁶ Wartość skorygowana o poniesione oszczędności i rozwiązane umowy

⁷ Wartość skorygowana o poniesione oszczędności i rozwiązane umowy

⁸ Wartość skorygowana o poniesione oszczędności i rozwiązane umowy

2.4	Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska	0,00	965 250 537,01			0,00	567 259 429,03 ⁹			14 088 436,03	139 198 036,77			
3	Pomoc Techniczna	62 250,00	138 368 580,00			2 599 826,30	71 753 318,68¹⁰			3 905 448,73	47 517 970,66			
3.1	Wsparcie zarządzania SPO-WKP	62 250,00	110 215395,72			2 061 286,50	56 288 985,95			3 846 522,73	36 854 548,73			
3.2	Komputeryzacja oraz wyposażenie w sprzęt biurowy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie SPO-WKP	0,00	14 276 515,01			366 039,80	5 561 828,50			0,00	4 796 651,93			
3.3	Informacja i promocja działań SPO-WKP	0,00	13 541 513,99			172 500,00	9 567 513,23			58 926,00	5 634 434,26			
3.4	Wsparcie Jednostki Oceny	0,00	335 155,28			0,00	334 991,00			0,00	232 335,74			

⁹ Uwzględnia rezygnację beneficjenta z dofinansowania

¹⁰ Wartość skorygowana o poniesione oszczędności